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Résumé 
Le Programme National en Agroécologie (PRONAE) a développé dans les Provinces de 
Sayaboury et de Xieng Khouang une approche agroécologique reposant sur les systèmes de 
culture en semis direct sur couvertures végétales (SCV). Cette approche a permis d'apporter 
des alternatives pertinentes aux pratiques agricoles traditionnelles qui ne peuvent plus assurer 
les fondements d'une agriculture durable. Vus les résultats obtenus tant sur les plans socio-
économiques qu'environnementaux, le conseil des Ministres a demandé, d'une part, au 
Ministère de l'Agriculture et des Forêts (MAF) d'assurer la promotion de ces techniques à 
l'ensemble du territoire national et, d'autre part, que cette approche soit inscrite dans les cursus 
universitaire et scolaire. C'est dans ce contexte politique que les autorités nationales ont 
demandé au Cirad et à l'AFD un appui technique et financier pour la mise en œuvre d'un 
programme sectoriel en agroécologie ayant pour objectif général: 
 
De promouvoir les techniques de semis direct avec couvertures végétales au Laos par une 
approche durable et intégrative de Recherche-Formation-Diffusion. Il s'agit de renforcer les 
capacités des services nationaux de vulgarisation ainsi que les projets de développement à 
partir de l'expérience acquise au sein du PRONAE pour qu'ils puissent s'approprier non 
seulement les résultats acquis, mais aussi , et surtout, la méthodologie mise en oeuvre.  
 
Les objectifs spécifiques sont 
• D’appuyer le Ministère de l’Agriculture et des Forêts pour la définition, la 
programmation et la mise en œuvre de sa stratégie nationale en matière de diffusion de 
l’agroécologie; 
• D'appuyer le MAF dans sa politique de restructuration des DAFO à partir des 
enseignements des programmes du PCADR, notamment du PRONAE; 
• De constituer l'environnement institutionnel, technique et financier favorable et 
durable pour démultiplier la diffusion des résultats du PRONAE à l’ensemble du pays ; Il 
s'agira de transférer les compétences acquises aux services nationaux de vulgarisation et de 
proposer des modes de fonctionnement permettant la prise en charge des coûts récurrents 
spécifiques à la méthode employée. 
• De renforcer les capacités techniques et scientifiques de l'équipe du PRONAE pour 
l'appuyer dans son évolution vers une structure durable de prestation de services d’expertise, 
de formation (technique et scientifique) et d’appui au développement agricole; 
• Et de renforcer et compléter les capacités de communication auprès de l'ensemble des 
acteurs du développement rural. 
 
Parallèlement, il s'agira aussi de bénéficier de l’expérience acquise au sein de la RDP Lao 
pour en faire le moteur principal d’un réseau régional pour l'Asie du Sud-Est. La RDP Lao 
pourra tirer profit de ce réseau: 
• Par l'exploitation des résultats obtenus par ailleurs sur des thématiques pas encore 
abordées au Laos (SCV et Cultures pérennes par exemple, Hévéa, Thé, Café…); 
• et par une meilleure valorisation (contribution aux ressources propres) des capacités 
lao en expertise, formation et communication. 
 
Comme il s’agit de renforcer le continuum Recherche-Formation-Enseignement-
Vulgarisation, il est ainsi possible de définir trois grandes classes de bénéficiaires du 
programme : 
• Acteurs I : L’ensemble des bailleurs de fonds et décideurs politiques qui ont besoin 
d’informations synthétiques sur les résultats obtenus.  
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• Acteurs II : les utilisateurs potentiels directs des techniques agroécologiques, soient les 
opérateurs économiques (producteurs, groupements de producteurs, PME du secteur agricole 
et agroalimentaire) et les intermédiaires du développement agricole (vulgarisateurs, 
enseignants, formateurs, ONG…). Ces utilisateurs des résultats s’intéressent à des 
applications concrètes présentées de façon directement exploitable. Ils souhaitent se former 
aux techniques des SCV et à la méthodologie de l'approche développée. 
• Acteurs III : Les chercheurs et responsables de recherche. Ils souhaitent renforcer leurs 
compétences et mieux les valoriser sur le plan national et international. 
 
Le projet est défini sur une période de 4 années à partir de la date de sa signature. La 
maîtrise d’ouvrage relève du Ministère de l’Agriculture et des Forêts. Son pilotage sera assuré 
par le même comité de pilotage national que celui du PCADR, de fait de l’étroite 
collaboration avec ce projet et des synergies indispensables qu’il faudra créer. Cependant son 
comité de pilotage sera élargi aux autres provinces qui seront progressivement concernées par 
le programme. Sa maîtrise d’œuvre sera assurée par le PROSA (Programme Sectoriel en 
Agroécologie). L’assistance technique sera fournie par le CIRAD avec lequel il est proposé 
qu’un contrat soit passé en gré à gré. 
 
Son mode de fonctionnement est construit autour: 
- d'un Directeur National associé à l'Assistant Technique Cirad, co-responsables de la mise 
en œuvre institutionnelle, technique et financière du programme, 
- d'un Coordinateur chargé de la coordination entre les différents partenaires associés et de 
la communication (restitution, sensibilisation) auprès des autorités politiques 
- d'un responsable technique responsable de la mise en œuvre pratique des activités de 
terrain du programme, 
- d'une équipe opérationnelle chargée de l'exécution des activités et des tâches 
administratives et de gestion de la logistique. 
 
Le PROSA est conseillé par un comité technique de diffusion, structure légère et facilement 
mobilisable qui se réunira une fois par mois au minimum. Ce comité sera constitué d'un 
représentant du MAF (son Secrétaire Permanent), du NAFES et du NAFRI.  
Le budget est géré par le projet sous la responsabilité de son Directeur National et de 
l’Assistant Technique. Ils sont cosignataires des décaissements et paiements à partir d’un 
compte bancaire spécifique au projet. Le recours à un cabinet externe d'audit comptable est 
vivement souhaité. 
De façon à assurer la pérennité des activités d’appui et de formation en matière 
d’agroécologie, il est prévu qu’à l’horizon 2008, soit créée une structure spécialisée apte à 
vendre ses services et disposant de l’autonomie financière. La constitution de cette structure 
devra être conforme à la législation nationale. Différentes options seront prospectées durant 
l'année 2007, et un choix de structuration sera présenté aux décideurs politiques et financiers 
fin 2007. 
 
L’ensemble des activités à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs décrits auparavant est 
décliné autour de 3 grands types: la structuration institutionnelle, la formation et la 
communication.  
Sur le plan institutionnel, il s’agit d’apporter un appui à la définition, la programmation et à 
la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’agroécologie pour la RDP Lao. 
 
Ces activités concernent 7 actions : 
 • La mise en oeuvre de la structuration institutionnelle, 
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 • La programmation annuelle et pluriannuelle en pleine concordance avec le plan 
quinquennal 2006-2010 du MAF, 
• Le suivi-évaluation,  
• La capitalisation, 
• La contractualisation de partenariats inter ministériels (notamment avec 
l'Enseignement primaire, secondaire et universitaire) et avec des projets de développement;  
• La recherche de financements complémentaires; 
• L’animation et la réflexion prospective. Des réunions mensuelles devront être 
organisées au sein de la cellule de coordination/Comité de diffusion  qui, outre la gestion du 
cycle du projet, auront pour but de sensibiliser les décideurs politiques aux impacts 
environnementaux des projets nationaux de développement rural ainsi que des projets privés. 
Une incitation à la prise de mesures et à la définition d’obligations agri environnementales 
sera envisagée. Par ailleurs des visites de sensibilisation aux problèmes de durabilité de 
l’agriculture et des réponses possibles par les SCV seront organisées sur le plan national 
(PRONAE) et international (réseau mondial en agroécologie par les SCV/Cirad, Brésil, 
Madagascar…). 
 
Les activités de formation se déclinent en 4 actions : 
• Le renforcement des capacités techniques et scientifiques de l'équipe du PRONAE.  
• Les formations thématiques de courte durée en agronomie générale.  
• Les formations techniques de longue durée sur une durée d’une campagne agricole 
entière (7 mois au minimum). 
• Les formations à la recherche.  
Ces formations thématiques et pratiques pourront avoir lieu sur 3 types de sites: 
• Les sites historiques du PRONAE des provinces de Sayaboury et Xieng Khouang 
bénéficiant de tous les acquis techniques et institutionnels du projet; 
• Les sites des projets de développement où ces formations pratiques seront mises à 
profit pour la constitution de sites de démonstration; 
• Les structures/centres déjà existants des partenaires, notamment NAFRI et NAFES, 
mais aussi les écoles d'agriculture. Par exemple, la complémentarité (dispositif expérimental, 
mécanisation, multiplication de semences, Post-récolte, capacités d'hébergement, possibilités 
de salles de réunion/enseignement, possibilités de laboratoires simplifiés) des structures du 
NAFRI et NAFES de Napok pourra être mise à profit pour constituer une structure proche 
d'un Centre de Formation. 
 
Comme dans le domaine de la formation, les activités de communication feront à la fois 
appel: 
• Aux nouvelles technologies d'information et de communication: site Internet, forum 
de discussion, bases de données, cd-rom,…; 
• Aux médias traditionnels accessibles aux plus nombreux et à moindre coût: télévision, 
journaux, radios, gazettes d'information, fiches techniques… 
 
Elles concernent 4 actions : 
• Création d’un site internet et d’outils liés aux nouvelles technologies de l'information 
(bases de données consultables à distance à usage des utilisateurs directs et des 
décideurs politiques et bailleurs de fonds, cd-rom).  
• Visites des sites de démonstration par les bailleurs de fonds, décideurs politiques et 
projets de développement avec pour objectifs la sensibilisation et l’incitation vers des 
mesures et obligations agri-environnementales. 
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• Enseignement. Il s’agit de sensibiliser la jeunesse aux problématiques liées aux 
questions de durabilité de l’agriculture, de ses impacts environnementaux 
(externalités) et sur les approches agroécologiques par les SCV. 
• Medias. Il s’agit de réaliser différents types de supports multimédias classiques et de 
programmer les interventions au travers des différents médias (journaux, 
télévision…). 
 
L'ensemble de ces activités est régi par un cadre logique définissant des indicateurs objectifs 
d'activités et de résultats/impacts. Elles y sont déclinées sous formes d'actions et d'opérations. 
Un calendrier global sur les 4 années du programme et plus détaillé pour la première année 
d'exécution est proposé. 
 
La méthodologie générale employée sera celle développée par le PRONAE autour de 
l'approche Création-Formation-Diffusion. Il s'agit bien de diffuser non seulement des fiches 
techniques, mais aussi et surtout une approche systémique. En effet, la diffusion des 
techniques agroécologiques pourrait s’avérer dangereuse et contre-productive: 
• Si elle se limitait à une seule tentative de "placage" de fiches techniques établies dans 
des contextes spécifiques sur des milieux biophysiques et socio-économiques différents; 
• Si elle ne s'accompagnait pas d'un volet d'ajustement et de validation techniques;  
• Si la diffusion n’était pas supportée par un appui technique suffisant et un système de 
formation performant. En effet, le succès du développement des techniques agro-écologiques 
suppose l’élaboration d’une stratégie nationale rationnelle, montée en concertation avec les 
différentes parties prenantes et requiert un système de transfert de compétences organisé ainsi 
qu’un encadrement rapproché par des techniciens préalablement formés; 
• Si elle ne s'accompagnait d'une appropriation progressive par les services nationaux de 
vulgarisation de la méthodologie permettant de fournir des alternatives techniques et des 
modes de fonctionnement pertinents. 
 
Le coût du projet s’élève sur 4 ans à 1,506 M€ dont 1,25 M€ sont financés par l’AFD et 
256.000 € par le CIRAD. Les postes budgétaires par activité ont été décrits au chapitre 6 et le 
budget global est détaillé en annexe 3. Il se répartit globalement comme suit: 
 
 Total AFD CIRAD 
Equipement     101 550     101 550              0 
Assistance Technique et appuis     632 800     502 800   130 000 
Coordination, animation, formation     737 440     617 440   120 000 
Imprévus       34 210       28 210       6 000 
Total  1 506 000  1 250 000   256 000 
Les coûts de l’assistance technique permanente sont pris en charge à 75 % par l’AFD 
(390 000 €) et 25 % (130 000 €) par le CIRAD. Les 25 % de la contribution CIRAD 
correspondent au temps de travail consacré aux activités régionales, à d’éventuelles expertises 
« hors projet » et à de la formation personnelle. 
Pour la première année de projet qui correspond à l'année civile 2007, le tableau budgétaire 
est le suivant. 
 Total AFD CIRAD 
Equipement 101 550 101 550         0 
Assistance Technique et appuis 166 200 133 700 32 500 
Coordination, animation, formation 189 310 159 310 30 000 
Imprévus     8 553     8 553          0 
Total 465 613 403 113 62 500 
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1. CONTEXTE  
Le développement des techniques agro-écologiques a été initié principalement dans les 
provinces de Sayaboury, frontalière de la Thaïlande, et de Xieng Khouang, avec l’appui de 
l’AFD et du FFEM entre 1999 et 2004. 
 
La poursuite des appuis en ce domaine est maintenant prise en charge dans le cadre d’un point 
d’application spécifique (PRONAE1) du « Programme de Capitalisation en Appui à la 
politique de Développement Rural »(PCADR) financé par l’AFD dont l’objectif est d’appuyer 
le Gouvernement lao dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de développement 
rural adapté aux conditions du pays. Ce point d’application, dont la mise en œuvre est confiée 
au NAFRI2,avec l’appui du CIRAD3, est constitutif du « Programme National Agro-
écologie ». Il se développe avec des résultats très encourageants dans deux provinces du pays 
(provinces de Sayaboury et de Xieng Khouang). Les cultures agro-écologiques couvrent déjà 
450 ha et sont pratiquées par environ 500 paysans. 
 
Plusieurs autres programmes de développement se proposent déjà de faire appel à ces 
techniques et d’en financer la vulgarisation à grande échelle : 
- Le projet de développement rural, qui accompagnera le déplacement des populations du 
plateau de Nakai, dans le cadre du projet Nam Theun 2,4 devrait en faire une composante 
essentielle des actions qui seront engagées. Compte tenu des caractéristiques morpho-
pédologiques des sols de cette zone, la mise en œuvre de techniques agricoles non 
« agressives » sera indispensable pour garantir  un développement durable sur lequel les 
promoteurs du projet (NTPC) se sont engagés et l’agroécologie permet de répondre à cette 
contrainte forte 
- Le projet de développement des bassins versants  de la Nam Ngum, cofinancé par l’AFD 
et la BAD, prévoit également leur promotion dans les bassins versants en amont de cet 
affluent du Mékong.  
- Une nouvelle phase du projet de développement rural du district de Phongsaly (PDDP2) 
actuellement à l’étude devrait démarrer certaines actions, en vue de réduire les cultures sur 
brûlis en ayant recours à ces techniques. 
On trouvera en annexe 2, une carte du Laos précisant la localisation des ces projets. 
 
Le Ministre de l’agriculture a effectué un voyage d’étude au Brésil sur l’agroécologie, dans le 
cadre du projet PCADR, dont il est revenu extrêmement impressionné par les réalisations 
qu’il a visitées et par la politique menée par les brésiliens. 
 
A son retour, prenant en considération les premiers résultats enregistrés au Laos dans ce 
domaine ainsi que la demande exprimée de plus en plus par les groupes d’agriculteurs pour 
développer cette nouvelle approche, le Ministre a proposé au conseil des Ministres, et au 
Parti, de retenir la promotion de l’agroécologie comme un thème prioritaire du  
développement agricole du pays en demandant l’extension de cette technique au niveau 
national. Parallèlement, les autorités ont décidé d’inscrire cette approche dans le cursus de la 
faculté d’agronomie de Nabong. 
 
Conscientes qu’elles ne pourraient pas seules mettre en œuvre cette politique, les autorités 
nationales ont  demandé l’appui du CIRAD pour les aider à construire cette politique et à 
                                                 
1 Programme National Agro-Ecologie 
2 National Agriculture and Forestry Institute 
3 3 assistants expatriés du CIRAD sont en place sur ce programme 
4 Composante du programme de  « ressettlement » du  projet Nam Theun 2 
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étendre rapidement dans d’autres provinces les expérimentations. Une lettre a été adressée au 
Directeur général du CIRAD en date du 14 juillet 2005 à cet effet. Une telle démarche très 
volontariste des autorités en faveur de l’agroécologie est unique dans le champ d’intervention 
de l’AFD. Elle s’explique pour une large part par l’adaptation spécifique de ces techniques à 
la problématique de l’agriculture lao : 
 
- nécessité de trouver rapidement une alternative à l’agriculture sur brûlis, 
 
- économie de travail générée par le semis direct sous couverture (suppression du labour et 
diminution des temps de sarclage)  particulièrement appréciable dans un contexte de 
pénurie de main d’œuvre, 
 
- nécessité d’améliorer la productivité  de la riziculture en zone d’irrigation non contrôlée 
largement majoritaire dans le pays. 
 
Cette initiative pourrait cependant s’avérer dangereuse et contre-productive si la diffusion 
n’était pas maîtrisée par un appui technique suffisant et une formation adéquate. En effet, le 
succès du développement des techniques agro-écologiques suppose l’élaboration d’une 
stratégie nationale rationnelle, montée en concertation avec les différentes parties prenantes et  
requiert un système de transfert de compétence organisé ainsi qu’un encadrement rapproché 
par des techniciens préalablement formés. 
 
Par ailleurs, le Laos étant actuellement dans la sous région, (Greater Mékong Sub-region) le 
pays le plus avancé dans le domaine de l’agroécologie, une forte dynamique de coopération 
régionale a été initiée et s’est traduite par de nombreux échanges et visites sur le terrain 
notamment avec le Vietnam (NOMAFSI5), le Cambodge (en liaison avec le projet 
d’hévéaculture familiale de l'IRCC financé par l’AFD), la Thaïlande (laboratoire de biologie 
des sols de Sakon Nakom, Université de Kasetsart, appuyé par un expert du CIRAD) et la 
Chine (Académie d’agriculture du Yunnan). 
La Banque Asiatique de Développement a par ailleurs montré un intérêt marqué pour le 
développement de ces techniques et participe au financement des investissements du 
NOMAFSI. Elle finance également le groupe de travail pour l’agriculture de la GMS qui 
s’implique spécifiquement dans l’agriculture de conservation. Le renforcement de ce réseau 
est souhaité par les divers partenaires et le Laos, du fait de son expérience, devrait être amené 
à jouer un rôle central dans cette démarche. 
 
2. OBJECTIFS GENERAUX ET SPECIFIQUES 
Il s’agit : 
• D’appuyer le Ministère de l’Agriculture et des Forêts pour la définition, la 
programmation et la mise en œuvre de sa stratégie nationale en matière de diffusion de 
l’agroécologie; 
• De structurer et animer le partenariat entre les différentes institutions oeuvrant pour la 
promotion de l’agroécologie (SCV); 
• De valoriser l’investissement consenti par chaque partenaire (politique, scientifique, 
du développement et financier) en formalisant un cadre institutionnel et technique 
efficace; 
                                                 
5 Institut des Sciences agricoles et Forestières spécialisé dans l’agriculture de montagne ayant bénéficié d’un 
appui du CIRAD depuis 1999. 
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• D'appuyer le MAF dans sa politique de restructuration des DAFO à partir des 
enseignements des programmes du PCADR, notamment PRONAE et PASS; 
• Et de bénéficier de l’expérience acquise au sein de la RDP Lao pour en faire le moteur 
principal d’un réseau régional. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire de : 
• Mettre en place une dynamique d’échanges, de formation et d’animation au service 
des différents acteurs et bénéficiaires ; 
• Contribuer au meilleur fonctionnement des relations entre la recherche, la formation, 
l’enseignement, le développement agricole, les décideurs politiques et les financiers ; 
• Mettre en place un système national et régional d’informations et d’animation ; 
• Permettre à l’ensemble des partenaires de concevoir l’approche comme un dispositif 
leur permettant l’accès au savoir et aux moyens, le renforcement de leurs capacités, et 
la reconnaissance nationale et internationale en matière de développement agricole, de 
recherche, de formation et d’enseignement ; 
• Formaliser un partenariat qui s’inscrive dans un cadre opérationnel ; 
• Constituer l’environnement institutionnel, technique et financier favorable et durable 
pour démultiplier la diffusion des résultats du PRONAE à l’ensemble du pays et pour 
assurer sa reconnaissance sur le plan régional (GMS) et international (Réseau Mondial 
en Agroécologie) ; 
• Appuyer le PRONAE dans son évolution vers une structure durable chargée des 
activités d’expertise, de formation (technique et scientifique), d’appui au 
développement agricole. Par la vente de ces prestations, elle disposera d’une capacité 
à établir des ressources propres contribuant ainsi à sa pérennité. 
 
Deux échelles d’intervention sont proposées : le niveau national avec le Programme National 
Sectoriel en Agroécologie pour la RDP Lao, et le niveau régional (GMS) pour la création 
d’un réseau régional en agroécologie. 
Au niveau national, l’objectif général est de promouvoir les techniques de semis direct et de 
couvertures végétales au Laos par une approche durable et intégrative de Recherche-
Formation-Diffusion. Il s'agit de renforcer les capacités des services nationaux de 
vulgarisation ainsi que les projets de développement à partir de l'expérience acquise au sein 
du PRONAE. Les objectifs spécifiques sont: 
 
• De constituer l'environnement institutionnel, technique et financier favorable et 
durable pour démultiplier la diffusion des résultats du PRONAE à l’ensemble du 
pays ; Il s'agira de transférer les compétences acquises aux services nationaux de 
vulgarisation et de proposer des modes de fonctionnement permettant la prise en 
charge des coûts récurrents spécifiques à la méthode employée. 
• De renforcer les capacités techniques et scientifiques de l'équipe du PRONAE ; 
• De renforcer et compléter les capacités de fourniture de formations et d'appuis 
techniques et scientifiques ; 
• De renforcer et compléter les capacités de communication ; 
• Et d'appuyer le PRONAE dans son évolution vers une structure durable chargée des 
activités d’expertise, de formation (technique et scientifique) et d’appui au 
développement agricole. 
 
Sur le plan régional, il s’agit de créer un réseau régional SCV autour de la dynamique actuelle 
et de l'expérience acquise au Laos avec comme objectifs spécifiques : 
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• De constituer l'environnement institutionnel, technique et financier favorable et 
durable ; 
• D’assurer l’animation et la communication à partir d'un site internet Régional et divers 
supports de communication ; 
• Et de créer une plate-forme régionale de connaissance et de formation technique et 
scientifique. 
 
L’ensemble des activités, actions et opérations mises en œuvre pour atteindre ces objectifs est 
décrit par la suite. 
3. BENEFICIAIRES 
Les bénéficiaires concernés par ce projet sont, en premier lieu, les décideurs et acteurs des 
institutions et administrations directement concernées par la politique nationale de diffusion 
de l’agroécologie. Cependant, l’intérêt des thèmes abordés sous-entend que l’éventail des 
acteurs et utilisateurs potentiels soit le plus large possible. Comme il s’agit de renforcer le 
continuum Recherche-Formation-Enseignement-Vulgarisation, il est ainsi possible de définir 
trois grandes classes : 
• Acteurs I : L’ensemble des bailleurs de fonds et les décideurs politiques qui ont besoin 
d’informations synthétiques sur les dispositifs de recherche et l’exploitation de leurs 
résultats. Ces utilisateurs sont aussi demandeurs de statistiques sur le monde agricole 
(productions, commerce, approvisionnement en intrants…). 
• Acteurs II : les utilisateurs potentiels directs des techniques agroécologiques, soient 
les opérateurs économiques (producteurs, groupements de producteurs, PME du 
secteur agricole et agroalimentaire) et les intermédiaires du développement agricole 
(vulgarisateurs, enseignants, formateurs, ONG…). Ces utilisateurs des résultats de la 
recherche s’intéressent à des applications concrètes présentées de façon directement 
exploitable. Ils souhaitent se former aux techniques des SCV. 
• Acteurs III : Les chercheurs et responsables de recherche. Ce groupe souhaite obtenir 
des informations détaillées et régulièrement mises à jour sur la vie, les acteurs et les 
résultats de la recherche agronomique, dans leur institution, dans leur pays, et dans 
l’ensemble de la région. Elle cherche aussi de l’information à valeur ajoutée sur les 
produits de la recherche internationale. Elle souhaite renforcer ses compétences et 
mieux les valoriser sur le plan international. 
4. HYPOTHESES 
L’analyse du cadre logique fait apparaître quatre grandes familles d’hypothèses recouvrant 
différentes conditions indispensables au projet et actuellement largement remplies : 
1. Le contexte général doit rester suffisamment favorable pour permettre la réalisation du 
projet. Ce contexte peut se décliner autour de quatre variables : 
• Des politiques nationales favorables à la promotion de l’information, de la recherche, 
de la formation, de l’enseignement et de la diffusion des techniques agroécologiques 
par les SCV. 
• Un environnement politique stable (pas de changements fréquents au niveau des 
décideurs et acteurs). La mise à la disposition du projet d’un coordinateur national 
disponible à plein temps est souhaitable. 
• Une volonté politique d’appuyer les institutions nationales participantes. 
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• Des conventions doivent être établies avec les projets de développement intéressés par 
la formation de leurs vulgarisateurs (principalement originaires du NAFES) aux 
techniques agro-écologiques et par la mise en place d’unités démonstratives au sein de 
leur projet. Les autorités politiques pourront être amenées à inciter des projets de 
développement en cours d’instruction à intégrer une sensibilisation et une formation 
aux techniques agroécologiques. 
 
2. Une entente durable entre les différents partenaires du projet : 
• un consensus sur la répartition du travail entre les différents niveaux de responsabilité, 
• et sur le cadre général d’action du projet. 
 
3. Une volonté des institutions membres d’appuyer et de développer ce type de structuration 
et de méthodologie: 
• L’assurance d’un budget minimum de fonctionnement, d’investissement et de 
maintenance. Ce budget pourra être alimenté par des ressources propres issues des 
formations et expertises fournies à condition que ce principe de fonctionnement soit 
conforme à la législation et qu’il soit accepté par les projets de développement. 
• Un renforcement des compétences en certains domaines. 
 
4. La capacité à mettre en place une structure de services spécialisée en agroécologie: 
• Capacité à vendre de l'expertise et de la formation, 
• Autonomie sur la gestion et l’utilisation des ressources propres. 
 
Les trois premières conditions de réalisation sont largement sécurisées par la circulaire du 
conseil des Ministres (554/CCM.DC du 21/04/2005) et de l’arrêté ministériel du Ministère de 
l’Agriculture et des Forêts (0372/DF.05 du 11 Mai 2005) dont une traduction non officielle 
est reprise en annexe 1. La quatrième hypothèse est en cours d’accomplissement par la 
contractualisation de prestations de Services auprès des projets de développement (NTPC2, 
Nam Ngum). 
 
Sur le plan régional, il sera nécessaire de rechercher des financements complémentaires pour 
l'animation du réseau. La Banque Asiatique de Développement sera abordée dans le cadre 
d'une proposition de projet AGRIMEK pour la création d'une plate-forme régionale de 
connaissance. De même, la coopération régionale du Ministère Français des Affaires 
Etrangères pourra être sollicitée. 
5. MODE OPERATOIRE 
Le projet est défini sur une période de 4 années à partir de la date de sa signature. 
La maîtrise d’ouvrage relève du Ministère de l’Agriculture et des Forêts. Compte tenu de la 
nature stratégique et de la dimension de politique agricole de cet appui, il est proposé que ce 
poste soit logé au niveau de son secrétariat permanent qui assure par ailleurs déjà la 
coordination du programme PCADR avec lequel le projet oeuvrera en étroite coordination. 
Son pilotage sera assuré par le même comité de pilotage national que celui du PCADR, de fait 
de l’étroite collaboration avec ce projet et des synergies indispensables qu’il faudra créer. Ce 
comité comprend les différents départements ministériels impliqués dans le développement 
rural, notamment les directions de la Programmation, et de la Vulgarisation, le NAFRI, 
l’Université Nationale du Laos (UNL), le Ministère des Affaires étrangères et les gouverneurs 
des provinces concernées. 
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Sa maîtrise d’œuvre sera assurée par le PROSA (Programme Sectoriel en Agroécologie). 
L’assistance technique sera fournie par le CIRAD avec lequel il est proposé qu’un contrat soit 
passé en gré à gré. 
 
Le PROSA est construit comme un véritable programme sectoriel national fonctionnant 
parallèlement et selon les mêmes principes que le PCADR dont il reste très proche. Le 
PRONAE deviendra son organe exécutif. Son pilotage est assuré par un comité de pilotage 
identique à celui du PCADR mais élargi aux autres provinces concernées. Son mode de 
fonctionnement est construit autour: 
- d'un Directeur National (et de son suppléant) associé à l'Assistant Technique Cirad, co-
responsables de la mise en œuvre institutionnelle, technique et financière du programme, 
- d'un Coordinateur chargé de la coordination entre les différents partenaires associés et de 
la communication (restitution, sensibilisation) auprès des autorités politiques 
- d'un responsable technique responsable de la mise en œuvre pratique des activités de 
terrain du programme, 
- d'une équipe opérationnelle chargée de l'exécution des activités et des tâches 
administratives et de gestion de la logistique. 
 
Le PROSA rend compte et suit les recommandations de son Comité de Pilotage réuni une fois 
par an. Il est conseillé par un comité technique de diffusion, comité léger et facilement 
mobilisable qui se réunira une fois par mois au minimum. Ce comité sera constitué d'un 
représentant du MAF (son Secrétaire Permanent), du NAFES et du NAFRI.  
 
Pour l'ensemble des activités décrites au chapitre 6, les montants budgétaires correspondants 
sont gérés par le projet sous la responsabilité de son Directeur National et de l’Assistant 
Technique. Ils sont cosignataires des décaissements et paiements à partir d’un compte 
bancaire spécifique au projet. Les montants budgétaires attribués aux activités sont 
modulables selon l’évolution du projet, mais ils doivent rester concordants avec les rubriques 
générales définies au chapitre 9. Pour la gestion comptable, on pourra, si possible, faire appel 
au secrétaire comptable du PRONAE. Il sera alors chargé de l’affectation des dépenses selon 
les projets. Dans le cas contraire, le recrutement d’un secrétaire-comptable est envisagé. Le 
recours à un cabinet externe d'audit comptable est vivement souhaité. 
 
De façon à assurer la pérennité des activités d’appui et de formation en matière 
d’agroécologie, il est prévu qu’à l’horizon 2008, soit créée une structure spécialisée apte à 
vendre ses services et disposant de l’autonomie financière. La constitution de cette structure 
devra être conforme à la législation nationale. Différentes options seront prospectées durant 
l'année 2007, et un choix de structuration sera présenté aux décideurs politiques et financiers 
fin 2007. 
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Le PROSA n'est pas un programme de diffusion de l'Agroécologie mais un programme 
d'appui, de coordination et d'animation aux différentes entités œuvrant dans le domaine de 
l'agroécologie. Conformément à l'annexe 1 de la convention de financement N°CLA6000.01 
A, signée entre la RDP du Laos et l'AFD, il s'agit bien de sécuriser la promotion de 
l'agroécologie en consolidant les bases institutionnelles, financières, humaines et techniques 
nécessaires. Il faut se représenter le PROSA comme une structure proche d'une cellule de 
coordination et d'animation basée au sein du MAF et dont les activités sont de deux natures 
principales: 
¾ Une structuration institutionnelle fédérant, coordonnant et animant  les différentes 
institutions impliquées, internes et externes au MAF, et sensibilisant les décideurs 
politiques et bailleurs de fonds à un appui institutionnel et financier pour la diffusion 
de l'agroécologie.  
¾ Le renforcement et la consolidation des acquis, méthodologies, ressources humaines et 
moyens financiers nécessaires à la diffusion de l'agroécologie. Cette consolidation 
s'articule autour de la formation de l'ensemble des acteurs et de la communication 
auprès de ces acteurs et aussi des décideurs politiques et bailleurs de fonds. 
Schématiquement, le PROSA peut se représenter de la façon suivante: 
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6. ACTIVITES 
6.1. Les activités spécifiques à la RDP LAO 
 
L’ensemble des activités à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs décrits auparavant est 
décliné autour de 3 grands types d’activités : la structuration institutionnelle, la formation et la 
communication. La réalisation de ces activités associe les moyens humains et financiers des 
partenaires et à travers des projets financés par ailleurs. Il s'agit soit de projets déjà existants, 
soit montés dans le cadre du PROSA, soit en cours de prospection. On citera par exemple: 
* le Projet ORCATAD sur financement européen (Asia-Invest) associant comme partenaires 
directs le CIRAD au NAFRI et à l'Université de Wangeninghen. Des partenaires indirects 
émanant des structures liées au commerce (Lao Trade Promotion Center, LCCI, Ministère de 
l'Industrie et du Commerce) sont aussi associés. 
* le projet Agricultural Information Management (AIM) associant le NAFES et le NAFRI et 
avec lequel la diffusion des informations pourra être assurée jusqu'à l'ensemble des groupes 
d'agriculteurs des zones de développement prioritaire; 
* le montage envisagé d'une coopération trilatérale entre le CIRAD, l'Université de Kasetsart 
en Thaïlande, et les universités/Facultés d'agriculture au Laos pour l'inscription de 
l'agroécologie dans les cursus. 
6.1.1. Les activités de structuration institutionnelle 
Il s’agit d’apporter un appui à la définition, la programmation et à la mise en œuvre de la 
politique nationale en matière d’agroécologie pour la RDP Lao. 
 
Ces activités concernent 7 actions : 
• La mise en oeuvre de la structuration institutionnelle intra ministérielle (Secrétariat 
Permanent du MAF, NAFRI, NAFES). Il s’agit de définir, de mettre en œuvre et 
d’évaluer les principes et modes de partenariat établis autour d'un Comité technique de 
diffusion et d’un comité de pilotage. 
• La programmation annuelle et pluriannuelle. Il s’agit de définir avec le Comité 
technique de diffusion la programmation technique et financière annuelle et 
pluriannuelle et de la faire valider par le comité de pilotage. Il s'agira en premier lieu 
de construire les programmes techniques en pleine concordance avec le plan 
quinquennal 2006-2010 du MAF. 
• Le suivi-évaluation. Il s'agit de valider et réajuster les grilles de suivi-évaluation 
construites autour d’indicateurs d’activités (correspondant aux opérations) et 
d’indicateurs d’impacts et de résultats. Une restitution technique et financière devra 
être régulièrement réalisée auprès du comité de pilotage (réunion annuelle) ainsi 
qu’une évaluation externe à mi terme du projet.  
• La capitalisation. Il s’agit d’assurer le rythme défini de fourniture des divers rapports 
d’activités et d’en valider la concordance des données. Des synthèses seront élaborées 
pour alimenter les divers outils de communication, dont le site internet et les bases de 
données. 
• La contractualisation de partenariats externes. Après une phase de communication et 
de sensibilisation, il conviendra de contractualiser des partenariats externes. Ils 
concernent à la fois des partenariats inter ministériels (Enseignement primaire, 
secondaire et universitaire) et avec des projets de développement. Pour ces derniers, 
une première phase « pilote » mettra en oeuvre le partenariat avec 2 projets de 
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développement autour desquels les méthodes de Adaptation-Formation-Diffusion 
seront validées. 
• La recherche de financements complémentaires. Il s’agit de définir un projet global 
plus large autour de l’agroécologie et de sa place dans le développement agricole. Ce 
projet global, validé au niveau du MAF, servira de point de référence pour la 
soumission auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux (GMS) de 
demandes de financements complémentaires. 
• L’animation et la réflexion prospective. Des réunions mensuelles devront être 
organisées au sein de la cellule de coordination/Comité de diffusion qui, outre la 
gestion du cycle du projet, auront pour but de sensibiliser les décideurs politiques aux 
impacts environnementaux des projets nationaux de développement rural ainsi que des 
projets privés. Une incitation à la prise de mesures et à la définition d’obligations agri 
environnementales sera envisagée. Par ailleurs des visites de sensibilisation aux 
problèmes de durabilité de l’agriculture et des réponses possibles par les SCV seront 
organisées sur le plan national (PRONAE) et international (réseau mondial en 
agroécologie par les SCV/Cirad, Brésil, Madagascar…). 
 
Les indicateurs de résultats/impacts relatifs à ces activités sont: 
• L'établissement d'un document de politique sectorielle de diffusion des techniques 
agroécologiques par les SCV; 
• Les lettres d'engagement des partenaires indirects impliqués (Universités et Facultés 
d'agriculture…); 
• La contractualisation de partenariats avec les projets. Nombre et teneurs (contribution 
aux ressources propres par la prestation de services) des contrats passés; 
• Statistiques de productions et surfaces agricoles concernées par l'agroécologie; 
• Nombre et dynamique (visites, média…) des sites de référence; 
• Fréquence des consultations internes du comité technique de diffusion, 
• Fréquence des communications auprès des décideurs et bailleurs de fonds,  
• Montant et nature (diversification des sources) des financements complémentaires 
obtenus; 
• Prise en compte du capital naturel dans la définition des politiques de développement 
rural (études d'impacts environnementaux, aides aux bonnes pratiques, évaluation 
économiques du capital sol et du coût de sa dégradation…). 
 
La composante principale des activités relatives à la structuration institutionnelle se situera 
dans la sensibilisation des bailleurs de fonds et décideurs politiques à la nécessaire inscription 
du capital naturel dans les politiques de développement rural. Les investissements qui sont 
classiquement promus dans l’Aide Publique au Développement (APD) pour une croissance 
favorables aux pauvres sont de trois natures: (1) les infrastructures (capital technique), objet 
historique de financement de l’APD, (2) les financements de santé et éducation qui sont 
souvent compris comme construisant du capital humain et sont promus fortement par les 
Objectifs de Développement du millénaire (ODM) et (3) la « gouvernance » (institutions, 
relations sociales et règles de fonctionnement de la société), qui construit du capital social 
dans les pays.  
C'est pourquoi, la majeure partie des Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP), qui sont les documents de référence pour l’intervention des bailleurs de fonds, ne 
prend pas en compte ou très faiblement les ressources naturelles. Le capital naturel est encore 
largement considéré comme une contrainte à respecter pour être labellisé «développement 
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durable» et non comme un capital productif à part entière. L'annexe 4 résume le cheminement 
proposé. 
6.1.2. Les activités de formation 
Elles se déclinent en 4 actions : 
• Renforcement des capacités techniques et scientifiques de l'équipe du PRONAE. Il 
s’agit d’apporter aux membres de l’équipe du PRONAE les connaissances, 
méthodologies et outils complémentaires afin qu’ils puissent assurer pleinement leurs 
fonctions de formation et d’expertise.  
• Formations thématiques de courte durée. Il s’agit de renforcer les connaissances de 
bases en matière d’agronomie générale l’ensemble les techniciens et vulgarisateurs des 
projets de développement partenaires. Cette étape est indispensable avant d’envisager 
une formation pratique de longue durée sur le thème de l’agroécologie par les SCV. 
• Formations techniques de longue durée. Il s’agit de former par la pratique l’ensemble 
les techniciens et vulgarisateurs des projets de développement partenaires. Cette 
formation pratique aura lieu sur les sites de référence du PRONAE et sur une durée 
d’une campagne agricole entière (7 mois au minimum). 
• Formations à la recherche. Il s’agit d’apporter un appui par l’inscription de 
l’agroécologie dans le cursus universitaire. Il s’agit aussi d’une sensibilisation aux 
impacts environnementaux de l’agriculture (externalités) et aux réponses apportées par 
les SCV. L’accueil d’étudiants en formation sur des thématiques spécifiques et sous 
forme de stages de longue durée sera organisé. 
Le schéma d’ensemble du déroulement des formations est décrit par les 3 tableaux suivants. 
Le premier tableau traduit les objectifs chiffrés. Le second tableau traduit le programme sur 3 
ans de chaque groupe formé : étudiants, techniciens formateurs de l’équipe PRONAE et 
vulgarisateurs des projets de développement. Ces derniers suivent successivement les 
formations théoriques de remise à niveau en agronomie générale puis la formation pratique de 
longue durée sur les SCV. Ils appliquent ensuite les enseignements au sein de leur projet 
respectif et sous l’appui technique des membres de l’équipe technique. 
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Les objectifs spécifiques relatifs aux activités de formation et de sensibilisation sont : 
  Par an Sur 4 ans 
Journées au champ de la 
part des usagers directs 
500 jours 2000 jours 
Journées au champ de la 
part des décideurs 
politiques, chercheurs 
150 jours 600 jours 
Formation théorique 
thématique 
3 groupes de 10 
Personnes sur 30 jours 
120 personnes sur 30 jours 
= 30 personnes sur 30 
jours 
Formation pratique 20 personnes sur 200 
jours 
80 personnes sur 200 jours 
soit un total de 16000 jours 
Stages étudiants Equivalent 18 mois Equivalent 54 mois 
Formation interne de 
l’équipe du projet 
100 jours 400 jours 
 
Programme de formation par groupe de bénéficiaires et sur 3 années 
 
 Année T Année T+1 Année T+2 
Type de 
formation  Bénéficiaires 
 
Stage de 
Formation 
pratique 
Etudiants Facultés 
d’Agriculture  
 
    
Formations 
théoriques 
Remises à niveau 
30 vulgarisateurs des 
projets de 
développement – 
DAFO-PAFO 
 
 
    
Formation 
pratique de longue 
durée 
 
 
20 vulgarisateurs 
 
    
Formation à la 
formation …  
 
Equipe PRONAE 
+ Etudiants 
 
    
  
PR
O
JE
T
S 
D
E
 
D
E
V
E
L
O
PP
E
M
E
N
T
 1 Formateur 
formé encadre 
X 
vulgarisateurs 
sur leur projet 
ou site A 
  
  
  
1 Formateur 
formé encadre 
Y 
vulgarisateurs 
sur leur projet 
ou site B 
  Visites de sensibilisation 
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 Bien sûr, chaque groupe est renouvelé chaque année. La déclinaison du programme intégral 
sur 2 années montre à la fois le rythme du renforcement des capacités de l’équipe technique et 
des vulgarisateurs des projets de développement, et le volume des formations assurées chaque 
année.  
 
Programme intégral de formation sur 2 années successives 
 
 Année T Année T+1 
Type de formation Bénéficiaires Bénéficiaires 
Stage de Formation 
pratique 
Etudiants Facultés d’Agriculture Etudiants Facultés d’Agriculture 
   
Formations théoriques 
Remises à niveau 
30 vulgarisateurs des projets de 
développement – DAFO-PAFO 
30 vulgarisateurs des projets de 
développement – DAFO-PAFO 
   
Formation pratique de 
longue durée 
20 vulgarisateurs 20 vulgarisateurs 
   
Formation à la 
formation + 
encadrement des 
formations pratiques… 
Equipe PRONAE 
 + Etudiants Equipe PRONAE 
+ Etudiants 
   
 PROJETS DE  DEVELOPPEMENT  
 
1 Formateur formé 
encadre 
X vulgarisateurs 
sur leur projet A 
1 Formateur formé 
encadre 
X vulgarisateurs 
sur leur projet A 
 
1 Formateur formé 
encadre 
Y vulgarisateurs 
sur leur projet B 
1 Formateur formé 
encadre 
Y vulgarisateurs 
sur leur projet B 
 Visites de sensibilisation  
 
Les indicateurs de résultats/impacts relatifs à ces activités sont: 
• Nombre de formations spécifiques suivies par l'équipe PRONAE; 
• L'équipe technique est compétente pour fournir de l'expertise (Nombre et natures 
d'expertises fournies) et des formations techniques et scientifiques (Nombre et nature); 
• Et sa compétence est reconnue nationalement, régionalement (GMS) et 
internationalement (nombres de participants étrangers formés); 
• Nombre et pertinence des thèmes abordés lors des sessions de formation; 
• Nombre et qualité des supports de formation; 
• Nombre de techniciens des projets de développement formés suivant le schéma 
développé ci avant, 
• Nombre de vulgarisateurs DAFO/PAFO formés suivant le schéma développé ci avant; 
• Nombre d'agriculteurs formés, 
• Nombre d'étudiants formés, 
• Superficies en semis direct, 
• Avis des structures d'origine, 
• Capacités d'autofinancement, 
• Rapports d'activité. 
 
La localisation et le dimensionnement des activités de formation sont traduits par le schéma 
suivant: 
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Responsable Technique
+ 1 Centre sur chacun des 
districts
des projets de développement 
rural associés
Enseignement
Faculté de Nabong
Ecoles d'agricultures
…
4-5 DAFEOS en 
formation pratique de 
longue durée sur place
+ visites en continu
• Cursus universitaire et 
scolaires
• Accueil de stagiaires 
sur sites de formation
• Formations théoriques 
et pratiques sur place
1 Centre de formations
Thématiques de courte durée
(NAFRI – NAFES)
NAPOK
30 DAFEOs par an
3 sessions de 10 jours
+ Renforcement des capacités
de l'équipe technique
20 DAFEOS en 
formation pratique de 
longue durée par an
Sayaboury Xieng Khouang
1 Formateur/site de formation
et démonstration
sur les sites historiques
+ Visites et communication
en continu
Les deux sites de formation et de démonstration installés dans les provinces de Sayaboury et 
Xieng Khouang seront l'occasion de: 
 
• De constituer une diversité de situations, diversité favorable aux processus 
participatifs de Création-Formation-Diffusion, 
• D'offrir aux bailleurs de fonds et décideurs politiques plusieurs options reposant 
sur différents niveaux d'investissement (différents niveaux d'intensification et de 
technicité requise) et aboutissant à des modèles de développement agricole "à 
coûts différentiels"; 
• De mesurer de façon probante les externalités positives et négatives des 
propositions techniques et notamment leurs impacts environnementaux.  
 
Ce dernier volet constitue un point clef de la démarche de sensibilisation auprès des décideurs 
politiques et bailleurs de fonds. Il s'agira en effet de traduire en termes monétaires le coût de 
la dégradation du capital naturel par des techniques agricoles mal adaptées et, parallèlement, 
les bénéfices monétaires, non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour la société, 
occasionnés par la pratique de techniques culturales préservatrices de l'environnement. 
6.1.3. Les activités de communication 
La communication sera orientée vers les 3 catégories de bénéficiaires décrites ci-avant (cf 
chapitre 3): 
• L’ensemble des bailleurs de fonds et les décideurs politiques qui ont besoin 
d’informations synthétiques sur les dispositifs de recherche et l’exploitation de leurs 
résultats. Ces utilisateurs sont aussi demandeurs de statistiques sur le monde agricole 
(productions, commerce, approvisionnement en intrants…). 
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• les utilisateurs potentiels directs des techniques agroécologiques, soient les opérateurs 
économiques (producteurs, groupements de producteurs, PME du secteur agricole et 
agroalimentaire) et les intermédiaires du développement agricole (vulgarisateurs, 
enseignants, formateurs, ONG…). Ces utilisateurs des résultats de la recherche 
s’intéressent à des applications concrètes présentées de façon directement exploitable. 
Ils souhaitent se former aux techniques des SCV. 
• Les chercheurs et responsables de recherche. Ce groupe souhaite obtenir des 
informations détaillées et régulièrement mises à jour sur la vie, les acteurs et les 
résultats de la recherche agronomique, dans leur institution, dans leur pays, et dans 
l’ensemble de la région. Elle cherche aussi de l’information à valeur ajoutée sur les 
produits de la recherche internationale. Elle souhaite renforcer ses compétences et 
mieux les valoriser sur le plan international. 
 
Comme dans le domaine de la formation, les activités de communication feront à la fois 
appel: 
• Aux nouvelles technologies d'information et de communication: site Internet, forum 
de discussion, bases de données, cd-rom,…; 
• Aux médias traditionnels accessibles aux plus nombreux et à moindre coût: télévision, 
journaux, radios, gazettes d'information, fiches techniques… 
 
Elles concernent 4 actions : 
• Création d’un site internet et d’outils liés aux nouvelles technologies de l'information 
(bases de données consultables à distance à usage des utilisateurs directs et des 
décideurs politiques et bailleurs de fonds, cd-rom). L’inscription dans les moteurs de 
recherche permettra d’asseoir l’approche nationale Lao au niveau régional et 
international. 
• Visites des sites par les bailleurs de fonds, décideurs politiques et projets de 
développement avec pour objectifs la sensibilisation et l’incitation vers des mesures et 
obligations agri-environnementales. 
• Enseignement. Il s’agit de sensibiliser la jeunesse aux problématiques liées aux 
questions de durabilité de l’agriculture, de ses impacts environnementaux 
(externalités) et sur les approches agroécologiques par les SCV. 
• Medias. Il s’agit de réaliser différents types de supports multimédias classiques et de 
programmer les interventions au travers des différents médias (journaux, 
télévision…).  
En complément des voyages d'étude à l'étranger (Brésil…) et la participation à des 
évènements internationaux (Salon International de l'Agriculture de Paris, Conférence 
Mondiale en Agriculture de Conservation…)  sont prévus.  
 
Les indicateurs de résultats/impacts relatifs à ces activités sont: 
• Nombre et qualité (diversification, public concerné…) des supports de 
communication; 
• Site Web (qualité, statistiques de fréquentation); 
• Nombre de forums de discussion; 
• Référencement dans les moteurs de recherche; 
• Bulletins d’informations, annuaires et répertoires; 
• Nombre d'interventions dans les média; 
• Inscription dans les cursus universitaire et scolaire (nombre d'interventions et nombre 
d'enseignants formés); 
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• Nombre de visites et sessions de sensibilisation aux externalités et fonctions 
écosystémiques de l'agriculture; 
• Fréquences des concertations entre les institutions impliquées; 
• Création et consultation des bases de données nationales (présence et actualisation, 
statistiques de consultation), nombre de Cd-rom distribués; 
• Niveau d’engagement des partenaires dans le développement et la vie du site internet 
(contribution à l'élaboration des contenus); 
• Le PROSA/PRONAE est reconnu sur le plan national, régional (GMS) et international 
(Réseau Mondial en Agroécologie), statistiques de consultation hors pays; 
 
La diversité des supports multimédia à créer concerne: 
 
Par les activités techniques 
¾ L'installation de sites de démonstration, 
¾ Les séances de sensibilisation par les formations pratiques, théoriques et éducatives, 
¾ Les visites au champ  
 
Par la réalisation de supports et d'animations multimédia 
¾ La constitution de bases de données relatives à l'agriculture de conservation, 
¾ L'élaboration de guides techniques, 
¾ L'élaboration de brochures et plaquettes de communication et sensibilisation, 
¾ L'organisation de séminaires et ateliers en relation avec le secteur privé et commercial, 
¾ L'organisation de séminaires sur l'agriculture de conservation, 
¾ La diffusion de CD-Rom informatifs et de formation,  
¾ L'élaboration de logiciel éducatif, 
¾ L'élaboration de posters, 
¾ La participation à des émissions à travers les radios locales et nationales, 
¾ La participation à des émissions télévisées, 
¾ La rédaction d'article pour la presse. 
 
Par la réalisation de sites Internet (communication et travail en réseau) 
¾ Diffusion d'informations générales sur l'agroécologie, 
¾ Diffusion d'informations relatives aux marchés locaux, nationaux et d'exportation, 
¾ Liens vers d'autres sites d'information, 
¾ Forum de discussion, 
¾ Mise en ligne des ressources documentaires, 
¾ Accès aux bases de données 
 
Ces différents supports de communication sont déclinés différemment selon les groupes cibles 
et leur conditions d'accès à l'information au niveau:  
¾ Des villages: agriculteurs, groupes d'agriculteurs, secteur privé, autorités locales, 
petites et moyennes agro-entreprises, 
¾ Des districts: vulgarisateurs associés à des projets de développement, DAFEOs, 
autorités locales, petites et moyennes agro-entreprises, secteur privé, Organisations 
commerciales intermédiaires… 
¾ Des provinces: PAFOs, vulgarisateurs associés à des projets de développement, 
autorités locales, petites et moyennes agro-entreprises, secteur privé, Organisations 
commerciales intermédiaires… 
¾ Au niveau national: Décideurs politiques et bailleurs de fonds, les instituts et 
institutions associés (MAF, NAFRI, NAFES, Universités…), les Départements/Centres 
 
20
d'information (MAF, NAFRI, NAFES, MoIC…), Les organismes intermédiares du 
commerce (Chambres de commerce, Lao Trade Promotion Center, MoIC), petites et 
moyennes agro-entreprises, secteur privé, média… 
¾ Au niveau international: Idem + instituts de recherches nationaux et internationaux et 
diverses agences pour la promotion du commerce, bailleurs de fonds qui financement 
les projets pour la protection de l'environnement mondial (Biens Publics Mondiaux)… 
6.2. Les Activités régionales  
L’ensemble des activités à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs décrits auparavant est 
décliné autour de 2 grands types d’activités : la structuration institutionnelle et la 
communication.  
6.2.1. Les activités de structuration institutionnelle 
Il s’agit d’apporter un appui à la définition, la programmation et à la mise en œuvre de 
l’animation régionale (GMS) entre les différents projets nationaux en agroécologie (Laos, 
Cambodge, Vietnam, Thaïlande, Yunnan/Chine). 
Ces activités concernent 6 actions : 
• La mise en oeuvre de la structuration régionale. Il s’agit de définir, de mettre en œuvre 
et d’évaluer les principes et modes de partenariat établis autour d’un comité de 
pilotage, d’une unité régionale et de points focaux nationaux. 
• La programmation annuelle et pluriannuelle. Il s’agit de définir entre l’Unité 
Régionale et les Points focaux la programmation technique et financière annuelle et 
pluriannuelle et de la faire valider par le comité de pilotage. 
• Le suivi-évaluation. Il s'agit de valider et réajuster les grilles de suivi-évaluation 
construites autour d’indicateurs d’activités (correspondant aux opérations) et 
d’indicateurs d’impacts et de résultats. Une restitution technique et financière devra 
être régulièrement réalisée auprès du comité de pilotage.  
• La capitalisation. Il s’agit d’assurer le rythme défini de fourniture des divers rapports 
d’activités et d’en valider la concordance des données. Des synthèses seront élaborées 
pour alimenter les divers outils de communication, dont le site internet et les bases de 
données. 
• La recherche de financements complémentaires. Il s’agit de définir un projet global 
plus large autour de l’agroécologie et de sa place dans le développement agricole de la 
GMS. Ce projet global, validé au niveau du Comité de Pilotage, servira de point de 
référence pour la soumission auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux 
(GMS) de demandes de financements complémentaires. 
• L’animation et la réflexion prospective. Des réunions devront être régulièrement 
organisées au sein de l’Unité Régionale qui, outre la gestion du cycle du projet, auront 
pour but de sensibiliser les décideurs politiques aux impacts environnementaux des 
projets nationaux de développement rural ainsi que des projets privés. Une incitation à 
la prise de mesures et à la définition d’obligations agri environnementales sera 
envisagée.  
6.2.2. Les activités de communication 
Elles concernent 2 actions : 
• Création d’un site internet et d’outils liés aux nouvelles technologies de l'information 
(bases de données consultables à distance à l'usage des utilisateurs directs et des 
décideurs politiques et bailleurs de fonds, cd-rom). L’inscription dans les moteurs de 
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recherche permettra d’asseoir aussi l’approche nationale Lao au niveau régional et 
international. 
• Medias. Il s’agit de réaliser différents types de supports multimédias classiques et de 
programmer les interventions au travers des différents médias (journaux, 
télévision…). 
7. METHODOLOGIE DE PARTENARIAT AVEC LE DEVELOPPEMENT 
L'initiative de diffusion des techniques agroécologiques pourrait s’avérer dangereuse et 
contre-productive: 
• si elle se limitait à une seule tentative de "placage" de fiches techniques établies dans 
des contextes spécifiques sur des milieux biophysiques et socio-économiques 
différents; 
• si elle ne s'accompagnait pas d'un volet d'ajustement et de validation techniques;  
• si la diffusion n’était pas supportée par un appui technique suffisant et un système de 
formation performant. En effet, le succès du développement des techniques agro-
écologiques suppose l’élaboration d’une stratégie nationale rationnelle, montée en 
concertation avec les différentes parties prenantes et requiert un système de transfert 
de compétences organisé ainsi qu’un encadrement rapproché par des techniciens 
préalablement formés; 
• si elle ne s'accompagnait d'une appropriation par les services nationaux de 
vulgarisation d'une méthodologie permettant de fournir des alternatives techniques et 
des modes de fonctionnement pertinents.  
 
Dans ce contexte, la réussite du programme repose sur sa capacité à contractualiser des 
partenariats entre une structure de prestation de services, structure à définir mais émanant du 
PRONAE, et les services nationaux de vulgarisation ainsi que divers projets de 
développement. Il s'agira alors de transférer à moyen terme, non seulement des résultats 
techniques validés dans les divers contextes rencontrés, mais aussi, et surtout, une 
méthodologie d'approche efficace. 
La méthodologie proposée de Création-Formation-Diffusion est celle mise au point par le 
Cirad et appliquée par l'ensemble des projets nationaux en agroécologie. Elle a été validée au 
sein de la RDP Lao par le PRONAE, et plus particulièrement dans les provinces de Sayaboury 
et de Xieng Khouang.  
 
Cette méthodologie doit:  
 
• s'inscrire dans les schémas et objectifs de développement actuellement en cours de 
définition pour le prochain plan quinquennal du MAF; 
• et permettre le transfère des compétences aux services nationaux de vulgarisation 
d'une façon durable (pérennité "hors projet"), notamment par la reproductibilité de la 
méthodologie (appropriation par les DAFO/PAFO), par le renforcement des 
compétences et des ressources humaines, et par la possibilité de prise en charge des 
coûts récurrents à l'approche (prestation de services, taxation sur les exportations 
agricoles,…).  
 
La démarche générale est synthétisée par les figures et textes suivants. 
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 APPUI - FORMATION
Appui au diagnostic et à 
l'élaboration de projet 
Hiérarchisation des contraintes et des priorités
COMMUNICATION - INFORMATION
* Visites sur dispositifs de démonstration
* Sensibilisation aux impacts environnementaux
* Autres alternatives…
Proposition d'alternatives techniques
ACTION
Choix des agriculteurs pilotes
Choix des dispositifs
Mise en place de dispositifs par une             
approche participative
FORMATION DIFFUSION
FEED-BACK
Validation technico-économique
Problèmes de main d'œuvre…
ADAPTATION DES SCV
PROCESSUS ITERATIF
INTEGRATEUR
Agriculteurs 
Services de diffusion 
Projets de développement rural
(Université, Media…)
Le processus itératif de Diagnostic-Création-Formation-Diffusion
NOUVEAUX THEMES
Projet de Développement Pilote
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les activités pouvant donner lieu à de la prestation de services peuvent être: 
• L'appui au diagnostic agraire et à l'élaboration d'un projet; 
• L'appui aux choix des alternatives techniques et à la programmation des activités et 
formations; 
• La fourniture de formations théoriques et pratiques; 
• L'appui à la mise en place des dispositifs de création et démonstration/Validation au 
sein des projets; 
• Un appui à la structuration du milieu (groupements, implication du secteur privé…) 
autour d'activités fédératrices comme la mécanisation, la production de semences… 
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 Diagnostic agraire rapide mais pertinent
Propositions techniques
Programmation des activités
Programmation des formations
Formations thématiques et pratiques
Communication (sensibilisation)
Visites au champ
Mise en place de parcelles de demonstration
au sein des projets
Diffusion et Réseau national
Contractualisation
du partenariat
Appui technique
Mécanisation
Semences
Recherche d'ac.
(NAFRI)…
Prestation
de services
Partenariat avec les projets de développement 
rural
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bases de la méthodologie de "Création – Diffusion – Formation" se déclinent autour 
de deux grands objectifs orientés vers le développement : 
- des dispositifs d’expérimentation visant à la mise au point, la démonstration et la 
formation sur des nouveaux systèmes de culture à base de SCV : matrice, parcelles 
de démonstration et réseaux d’agriculteurs « pilotes »; l’ensemble de ces parcelles est 
conduit sur chaque agro écosystème cible.  
- des collections pour l’évaluation du matériel végétal, relayées -pour les espèces et/ou 
cultivars les plus intéressants- par un dispositif de pré-multiplication de semences 
(certaines étapes de l’évaluation et de la multiplication pouvant être conduits sur les 
dispositifs ‘systèmes’). 
 
Les bases terrain de mise au point des systèmes de culture sont constituées sur chaque site à 
partir : 
 
• De matrices qui constituent le cœur et la mémoire de la mise au point des systèmes 
de culture à base de SCV ; elles servent de base pour l’analyse et la hiérarchisation 
des contraintes agronomiques, pour l’évaluation et l’évolution des innovations 
systèmes ; elles constituent également un support de présentation de la gamme des 
innovations (« vitrine de technologies ») très parlant pour les visites d’agriculteurs, 
techniciens, …; elles constituent aussi des lieux de formation privilégiés; 
 
• De parcelles de démonstration/validation situées en bordure de route qui poursuivent 
un double objectif ; d’une part faire connaître les innovations au plus grand nombre 
(lieu de passage et panneau explicatif) et d’autre part travailler sur le changement 
d’échelle d’application par rapport au matrice (mécanisation, herbicides, 
performances économiques -rendement, coût, temps de travaux, …- …). Au sein des 
matrices, les systèmes de culture sont conduits sur des parcelles élémentaires de 
l’ordre de 100 à 500 m², splittées en 2-3 niveaux de fumure alors que les parcelles de 
démonstration/validation sont de l’ordre de 0,2 à 1 hectare (selon les systèmes de 
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culture et les possibilités de mécanisation). Elles complètent utilement le dispositif 
de formation pratique. Lorsque ce sera possible, de plus grandes parcelles (plusieurs 
hectares) de changement d'échelles seront mises en place soit chez des agriculteurs 
pilotes, soit au sein des centres des services nationaux.  
 
• De réseaux de parcelles chez des agriculteurs « pilotes » qui servent d’une part à 
évaluer la robustesse des technologies (sur une gamme étendue de conditions 
pédoclimatiques), à affiner la variabilité des performances des innovations SCV et 
d’autre part à assurer un échange avec les agriculteurs sur les avantages et contraintes 
des innovations ainsi évaluées. Cette dernière étape doit également permettre de 
proposer des voies de diffusion élargie des innovations tenant compte du contexte 
agraire d’application et levant les éventuelles difficultés rencontrées par les 
agriculteurs « pilotes ».  
 
Bases de la méthodologie
Matrice des systèmes de 
cultures
Parcelles de 
démonstration/validation
Parcelles de 
changement d’échelle 
et multiplication 
semences
Réseau de diffusion pilote 
; validation des 
innovations, feed back, 
mise au point des 
méthodologies de 
diffusion  …
Base de
“Création, Diffusion & Formation”
(une base / milieu)
Mise au point des itinéraires techniques SCV
Formation et sensibilisation: 
• pour agriculteurs
• pour vulgarisateurs et techniciens (NAFES,      
Projets, ONG, …)
• visites (décideurs, privés, médias, …)
Criblage et pré-multiplication de semences
Suivi, appui et mise en réseau des 
actions SCV au Laos: 
Coordination, programmation et 
animation par Comité Technique 
de Diffusion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principes de construction des matrices "Systèmes" 
 
Il s'agit de reproduire différents scénarii qui permettront: 
 
• De constituer une diversité de situations, diversité favorable aux processus 
participatifs de Création-Formation-Diffusion, 
• D'offrir aux bailleurs de fonds et décideurs politiques plusieurs options reposant 
sur différents niveaux d'investissement (différents niveaux d'intensification et de 
technicité requise) et aboutissant à des modèles de développement agricole "à 
coûts différentiels"; 
• De mesurer de façon probante les externalités positives et négatives des 
propositions techniques et notamment leurs impacts environnementaux.  
 
La figure suivante traduit un exemple de montage matriciel. 
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Une gamme différentielle
reposant sur différents
niveaux de technicité
Une gamme différentielle
reposant sur différents
niveaux d’intensification
F22
F00
F11
Sans 
Fertilisation
ou agriculture 
biologique
Fertilisation
moyenne
Fertilisation
forte
Embocagement (gram., lég.)
A B C A B C A B C
A
B
C
C
A
B
B
C
A
A
B
C
Témoin intercalé
sol nu
SCV1SCV1
SCV2SCV2
SCV3SCV3
SCV de basse 
Technicité requise
SCV de technicité
moyenne
SCV de haute 
technicité
A B C Cultures vivrières
en rotation
SCV1 SCV22 SCV33
8. NOTES SUR LES ACTIVITES DE FORMATION 
Les programmes des formations thématiques de courte durée seront définis en fonction des 
niveaux en agronomie générale des participants. Il s'agira donc d'offrir une palette de 
thématiques qu'il faudra décliner différemment selon le niveau de connaissance des 
participants. Ces thématiques correspondront à deux niveaux de formation: 
• Un formation pratique de remise à niveau: choix et utilisation des pesticides (mode 
d'action, épandage..), choix et utilisation du matériel de semis, gestion des plantes de 
couverture…; 
• Et une formation théorique sur les bases de l'agronomie générale: les différentes 
fonctions du sol, la nutrition des plantes, la nutrition et la santé des animaux, les 
comptes d'exploitation… 
Un accent particulier sera mis sur la 
nécessité de développer les capacités 
d'analyse systémique des participants à 
partir de quelques sujets d'étude 
concrets. Notamment le 
fonctionnement du sol à travers ses 
propriétés physiques, chimiques et 
biologiques sera particulièrement décrit 
tant sur le plan théorique que de façon 
illustrée par des activités pédagogiques 
de terrain (perméabilité du sol, densité 
du sol, stabilité structurale, densité 
racinaire, macrofaune, matière 
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organique…). Ces activités de terrain reposeront sur des séries d'expériences simples que 
chacun (y compris les agriculteurs) pourront reproduire au sein de leur communauté d'origine 
(groupes d'agriculteurs, DAFO, projets de développement, étudiants, enseignants…).  
 
Des supports multimédia différenciés seront mis à la disposition des agents en fin de 
formation. Ils combineront à la fois les nouvelles technologies d'information et de 
communication, et des supports 
traditionnels accessibles aux 
plus isolés. Pour ce faire, les 
capacités existantes au NAFRI 
et au NAFES seront pleinement 
exploitées et renforcées par le 
programme et des ressources 
financières complémentaires 
(Projet Européen Asia-
Invest/ORCATAD). A titre 
d'exemple on pourra se référer 
aux documents richement 
illustrés édités par NAFRI, 
NAFES, NUOL, 2005. 
Improving livelihoods in the 
upland of the Lao PDR, 
Volume 1: Initiatives and 
approaches. Volume 2: Options 
and opportunities. National 
Agricultural and Forestry 
research Institute. Vientiane, 
Lao PDR. 
 
Les formations pratiques de longue durée correspondront à une campagne agricole entière, 
soit de 6 à 7 mois. Dans la mesure du possible, les participants suivront l'intégralité de cette 
formation en continue sur les terrains d'applications. Si la disponibilité des agents ne le 
permet pas, une participation limitée aux phases agricoles clefs sera retenue: choix des 
systèmes de cultures, préparation des parcelles, semis, entretien, récolte, installation et gestion 
des espèces de couvertures…).  
Ces formations thématiques et pratiques pourront avoir lieu sur 3 types de sites: 
 
• Les sites historiques du PRONAE des provinces de Sayaboury et Xieng Khouang 
bénéficiant de tous les acquis techniques et institutionnels du projet; 
• Les sites des projets de développement où ces formations pratiques seront mises à 
profit pour la constitution de sites de démonstration; 
• Les structures/centres déjà existants des partenaires, notamment NAFRI et NAFES, 
mais aussi les écoles d'agriculture. Par exemple, la complémentarité (dispositif 
expérimental, mécanisation, multiplication de semences, Post-récolte, capacités 
d'hébergement, possibilités de salles de réunion/enseignement, possibilités de 
laboratoires simplifiés) des structures du NAFRI et NAFES de Napok pourra être mise 
à profit pour constituer une structure proche d'un Centre de Formation. 
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La formation des étudiants des facultés d'agronomie et des écoles d'agriculture reposera selon 
les mêmes principes. La formation thématique sera utilement complétée par les stages 
pratiques de longue durée (8-9 mois) pour les plus intéressés.  
L'enseignement théorique, richement illustré par des activités de terrain les plus fréquentes 
possibles, reposera sur les principes systémiques suivants: 
 
• Un enseignement linéaire des principes de bases de l'agronomie générale qui doit 
fournir les connaissances essentielles nécessaires à la compréhension des divers 
fonctionnements systémiques en cause (sol, systèmes de culture, d'exploitation, 
agraires…); 
• Un enseignement à lecture modulaire, abordable par n'importe quel chapitre où 
l'étudiant choisit son propre chemin en privilégiant les domaines où il se sent le plus à 
l'aise ou pour ceux où il marque un intérêt spécifique. Cet enseignement favorise 
l'approche globale systématique. Il s'agit de former à une agronomie généraliste. 
 
En matière de fonctionnement du sol par exemple, l'enseignement peut être ainsi décomposé 
en 2 parties: 
• Un enseignement linéaire sur les bases de la pédologie traitant en particulier des points 
suivants: 
o Le sol, un système écologique, 
o Constituants inertes et vivants du sol, 
o Propriétés physiques et chimiques, 
o La vie en action, 
o Formation, évolution et classification des sols, 
o Importance et formes des matières organiques dans le sol. 
• Un enseignement thématiques modulaires pouvant être abordé par n'importe quel 
chapitre et axé sur la chaîne de décomposition et de formation des matières 
organiques. 
Schématiquement, ce type d'enseignement au niveau du sol se résume de la sorte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
Chaque thème d'agronomie générale pourra être décliné de la même façon: acquisition des 
bases puis approche globale systématique autour d'une thématique systémique intégrative. La 
figure suivante traduit ces thématiques systémiques pour la compréhension et la gestion des 
techniques agroécologiques par les SCV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivant le public visé, il sera procédé à plusieurs niveaux d'enseignements allant: 
• du plus simple, mais complet, à destination des agriculteurs et vulgarisateurs, 
enseignement richement illustré de séances de travaux pratiques de terrains à partir 
d'expériences simples mais démonstratives et pédagogiques, 
• jusqu'à un niveau plus complexe à destination des vulgarisateurs les mieux formés, 
des étudiants et enseignants si nécessaire. La création d'un Master en agroécologie et 
à vocation régionale sera envisagée. 
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 9. SCHEMA GENERAL D'ACTION 
 
La figure suivante traduit le schéma général d'action axé sur le transfert durable des acquis 
techniques, institutionnels et méthodologiques du PRONAE aux services nationaux de 
vulgarisation en conformité avec le plan quinquennal définit par le MAF. Les activités sont 
déclinées autour de la structuration institutionnelle, la formation et la communication. Et le 
schéma général se met en œuvre à partir de partenariats avec des projets pilotes.  
 
Politiques agricoles/
Coûts récurrents
Sayaboury
Xieng Khouang
Transfert progressif
et durable
aux DAFOs2010
PLAN QUINQUENNAL
PROJET PILOTE
Province/Districts
STRUCTURE
DE SERVICES
Démonstrations
Districts
Villages
20 Vulgarisateurs/an
Formation
pratique
Accompagnement
Appui technique
Mécanisation
Semences…
Politiques agricoles/
Coûts récurrents
Sensibilisation
Formation thématiques
DAFO
Ecoles Agri
Renforcement
des capacités
internes
Sensibilisation
Scolaire et Univ.
INSTITUTIONNEL FORMATION COMMUNICATION
Sensibilisation
Décideurs et bailleurs
Sensibilisation
Projets
Renforcement
des capacités
AUTRES PROJETS/PROVINCES
(Réseau National)
TRANSFERT DURABLE AUX DAFOs
PROSA
PRONAE
PLAN QUINQUENNAL
Diagnostic
Faisabilité 
Choix des sites
Choix des thèmes
Programmation
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10. PROGRAMMATION ET CALENDRIER DES ACTIVITES EN 
ANNEE 1 
Les tableaux suivants traduisent les calendriers des activités déclinées en actions et en 
opérations. Ces calendriers sont décrits pour la première année d'activités. Afin de mieux se 
caler par rapport aux campagnes agricoles, il est proposé de caler le calendrier des activités 
sur l'année civile. C'est pourquoi, les calendriers suivants s'étalent jusqu'en décembre 2007. 
Pour information, nous rappelons que le PROSA conduira l'ensemble de ces activités en 
partenariat avec les institutions/projets existants.  
Les priorités pour cette première année de projet sont: 
 
Sur le plan Institutionnel 
¾ La mise en place du PROSA (équipe), 
¾ La contribution à la reconduction du PRONAE en tant qu'organe opérationnel du 
PROSA et en relation avec le NAFES/PAFO/DAFEOs, 
¾ La structuration institutionnelle (coordination et animation), 
¾ La programmation des activités, 
¾ La définition du calendrier des opérations, 
¾ La mise au point des grilles suivi-évaluation, 
¾ La recherche de financements complémentaires, 
¾ La mise en œuvre du Comité de pilotage, 
¾ La sensibilisation des bailleurs de fonds et décideurs politiques, 
¾ La contractualisation des partenariats nécessaires: Projets de développement, 
Universités, Ecoles d'agricultures, média…. 
Au cours de l'année 2007, un document général de programmation de diffusion de 
l'agroécologie validé par l'ensemble des partenaires sera élaboré. Il sera présenté à l'ensemble 
des bailleurs de fonds et décideurs politiques en fin d'année. Ce document sera bâti à partir de 
la demande et de l'expérience acquise dans les provinces "pilotes" de Sayaboury et de Xieng 
Khouang. Pour ce faire, des ateliers provinciaux seront organisés en 2 vagues: Une première 
fin juin-début juillet et une seconde en novembre 2007. Le document final en résultant 
constituera la base du document de programmation qui sera présenté à l'ensemble des 
décideurs politiques et bailleurs de fonds fin 2007. Il s'agira bien de définir au sein des 2 
provinces pilotes un Plan d'Action en Agroécologie (PAA), plan partagé par l'ensemble des 
acteurs. 
 
Sur le plan de la formation 
¾ La mise en place du dispositif de formation, 
¾ La détermination des besoins, 
¾ Le choix des thèmes, 
¾ Le renforcement des capacités – choix des partenaires, 
¾ L'achat de l'équipement nécessaire, 
¾ La contractualisation, 
¾ La réalisation des supports de formation, 
¾ La mise en place des sites de démonstration, 
¾ L'inscription de l'agroécologie dans les cursus universitaires et scolaires, 
¾ Le renforcement des capacités des équipes techniques, 
¾ La mise en place des procédures de suivi-évaluation. 
Il conviendra de combiner au mieux les capacités complémentaires de formation des 
différents partenaires: NAFES, NAFRI, Université, Ecoles d'agriculture… Outre la mise en 
place des centres de formation/Démonstration sur les sites historiques, la réalisation d'un 
centre NAFES/NAFRI sur le site de Napok est envisagée.  
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Sur le plan de la communication 
L'objectif principal est de combiner les capacités du NAFRI (NITC) et NAFES (NICE) en 
matière de Technologies de l'information et de communication pour rapidement élaborer et 
diffuser jusqu'à chacun des groupes cibles les divers supports multimédias envisagés (cf 
chapitre 6.1.3.). Un financement complémentaire a déjà été obtenu à travers le projet européen 
ORCATAD sur programme ASIA-INVEST et pour un montant de 300 000 Euros sur 30 
mois. 
 
Actions Opérations
Mise en place du partenariat
Formalisation des principes de fonctionnement
Mise en place du comité technique de diffusion
Mise en place du Comité de pilotage
Evaluation conjointe du partenariat
Programmation pluriannuelle
Programmation technique et financière annuelle
Validation par cellule de coordination
Validation par comité de pilotage
Coordination et mise en œuvre des programmes techniques et financiers
Elaboration des grilles de suivi-évaluation et réjustement des chronogrammes
Evaluation interne annuelle/grilles et chronogrammes
Evaluation de la diffusion des innovations
Evaluation externe à mi-terme
Restitution technique et financière
Rapports semestriels d'acitivités
Rapports annuels d'activités
Validation et concordance des données
Elaboration de contenus pour documents multimedia et site internet
Synthèse et propositions de réorientations des programmes
Communication/Informations
Organisations 
Choix de partenariats "tests"
Evaluation conjointe du partenariat
Réajustements et validation de la méthodologie
Extensions vers d'autres partenariats
Synthèse et Evaluation globale
Définition d'un projet global 
Validation du projet global par MAF
Montage et soumission de projets bilatéraux
Montage et soumission de projets multilatéraux (GMS)
Synthèse et Evaluation
Réunions mensuelles de la cellule de coordination
Réunions extraordinaires "à la demande"
Ateliers avec décideurs et bailleurs
Voyages extérieurs (Madagascar, Brésil…)
Diagnostic et suivi des projets de développement et privés (impact environnemental)
Propositions de mesures et obligations agri-environnementales (conservation des sols)
Synthèse et Evaluation
Contenus pour documents multimedia et site internet
PRINCIPAL 
ANIMATEURT1 T2 T3 T4
ANNEE 1
Recherche de 
financements 
complémentaires
Animation et reflexion 
prospective
Capitalisation
Contractualisation des 
partenariats externes
Mise en oeuvre de la 
structuration interne
Programmation annuelle et 
pluriannuelle
Suivi-évaluation
Chronogramme des activités de structuration institutionnelle et de gestion du cycle du projet
Comité Technique
Comité Technique
Comité Technique
Comité Technique
Comité Technique
NAFES
Comité Technique
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Actions Opérations
Evaluation des besoins en formation techniques et scientifiques
Identification des partenaires et personnes ressources
Choix et priorisation des thèmes
Programmation des sessions
Mise en œuvre
Evaluation interne
Synthèse et Evaluation
Evaluation des besoins en formation et en supports pédagogiques
Identification des partenaires et personnes ressources
Réhabilitation des infrastructures
Communication et contractualisation
Choix des thèmes - élaboration des programmes
Programmation des sessions
Réalisation des supports pédagogiques
Réajustements des thèmes
Réalisation des ateliers thématiques
Evaluation interne
Synthèse et Evaluation
Evaluation des besoins en formation et en supports pédagogiques
Identification des partenaires et personnes ressources
Choix des sites
Choix des thèmes
Communication et contractualisation
Ajustement des sites et thèmes
Mise en place
Approche participative
Formation au champ
Organisation de visites
Rapport d'activités
Evaluation interne
Synthèse et Evaluation
Définition des programmes d'enseignement
Choix des intervenants nationaux et externes
Formation des intervenants
Appels d'offres pour étudiants et choix
Recherche de financements complémentaires
Acquisition des connaissances de base
Stages des étudiants
Evaluation
T3 T4
Chronogramme des activités de renforcement des capacités par la formation
ANNEE 1
T1 T2
Formations à la recherche
Renforcement des capacités 
techniques et scientifiques de 
l'équipe du PRONAE
Formations thématiques de 
courte durée
Formations techniques de 
longue durée
NAFRI
NAFRI -NAFES
NAFRI-NAFES
PRINCIPAL 
ANIMATEUR
NAFRI-PRONAE
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Actions Opérations
Enquête/audit national - Evaluation des besoins
Conception et réalisation de la maquette
Formalisation et capitalisation des contenus
Création et maintenance d'une base de données en SCV
Réalisation du site national Laos
Mise en place des forum de discussion
Phase de fonctionnement expérimental
Phase de fonctionnement définitif
Référencement des sites dans les moteurs de recherche
Mise à jour du contenu
Edition du bulletin de liaison (CD rom)
Rapport d'activités
Evaluation externe
Programmation
Réalisation de plaquettes/visites
Mise en forme de contenus adaptés aux décideurs et bailleurs
Mise en œuvre
Evaluation interne
Evaluation externe
Inscription dans les cursus Universitaires et scolaires
Réalisation des supports de communication
Formation des enseignants
Programmation des interventions
Evaluation et synthèse
Programmation des interventions dans les média
Réalisation des supports multimédia (journaux, télé, radio…)
Interventions
Evaluation et synthèse
ANNEE 1
T1 T2 T3 T4
Chronogramme des activités de communication
Medias
PRINCIPAL 
ANIMATEUR
Comité Technique
NAFRI - PRONAE
Comité Technique
NAFRI - PRONAE
NICE - NTIC
Site internet
et nouvelles technologies 
de l'information
Visites des sites par les 
bailleurs de fonds, 
décideurs politiques, 
projets de développment…
Enseignement
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11. BUDGET GLOBAL ET BUDGET DE L'ANNEE 1 
Le coût du projet s’élève sur 4 ans à 1,506 M€ dont 1,25 M€ sont financés par l’AFD et 
256.000 € par le CIRAD. Les postes budgétaires par activité ont été décrits au chapitre 6 et le 
budget global est détaillé en annexe 3. Il se répartit globalement comme suit: 
 
 Total AFD CIRAD 
Equipement     101 550     101 550  
Assistance Technique et appuis     632 800     502 800   130 000 
Coordination, animation, formation     737 440     617 440   120 000 
Imprévus       34 210       28 210       6 000 
Total  1 506 000  1 250 000   256 000 
 
Les coûts de l’assistance technique permanente sont pris en charge à 75 % par l’AFD 
(390 000 €) et 25 % (130 000 €) par le CIRAD. Les 25 % de la contribution CIRAD 
correspondent au temps de travail consacré aux activités régionales, à d’éventuelles expertises 
« hors projet » et à de la formation personnelle. 
Les montants budgétaires attribués aux activités sont modulables selon l’évolution du projet, 
mais ils doivent rester concordants avec les rubriques générales définies ici. 
 
Les tableaux suivants traduisent la synthèse et le détail du budget pour la première année 
d'exécution. 
 
 Total AFD CIRAD 
Equipement    101 550    101 550             0 
Assistance Technique et appuis    166 200    133 700    32 500 
Coordination, animation, formation    189310    159 310    30 000 
Imprévus        8 553        8 553             0 
Total    465 613    403113    62 500 
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DGET DE L'ANNEE 1
 Investissement Total1. AFD CIRAD T1 T2 T3 T4
1.1. Véhicules 58 000 58 000 0 58 000
1.2. Bureautique 15 550 15 550 0 15 550
1.3. Matériel formation-recherche 13 000 13 000 0 13 000
1.4. Capacité d'acceuil 7 000 7 000 0 7 000
1.5. Réhabilitation bureaux 8 000 8 000 0 8000
Total investissements 101 550 101 550 0 94 550 7 000 0 0
. Fonctionnement Total Année12 AFD CIRAD T1 T2 T3 T4
2.1. Personnel national 36370 36370 0 9092,5 9092,5 9092,5 9092,5
Salaires
DTN + Suppléant 4 000 4 000 1000 1000 1000 1000
Coordinateur 7 700 7 700 1925 1925 1925 1925
Responsable technique 4 800 4 800 1200 1200 1200 1200
Responsables formation 7 800 7 800 1950 1950 1950 1950
Secrétaire-comptable 2 200 2 200 550 550 550 550
Interprètes 1 670 1 670 417,5 417,5 417,5 417,5
Chauffeurs 1 200 1 200 300 300 300 300
Per diem équipe technique 7000 7000 1750 1750 1750 1750
2.2. Véhicules 15 990 15 990 0 5 348 3 573 2 773 2 773
Carburants et lubrifiants voiture (35 000 km/an) 6900 6900 1 725 1 725 1 725 1 725
Carburants et lubrifiants moto (10 000 km) 1 375 1 375 0 344 344 344
Assurance voiture 4500 4500 3 000 0 0 0
Assurance moto 400 400 0 800 0 0
Entretien voiture (10 % sur 3 ans) 2490 2490 623 623 623 623
Entretien moto (10 % sur 3 ans) 325 325 0 81 81 81
2.3. Bureau 10 700 10 700 0 2 675 2 675 2 675 2 675
Electricité, eau 2000 2000 500 500 500 500
Communications 4000 4000 1000 1000 1000 1000
Location bureaux 2700 2700 675 675 675 675
Consommables et bureautique 2000 2000 500 500 500 500
2.4. Déplacements nationaux 4400 4400 0 1100 1100 1100 1100
Avion 800 800 200 200 200 200
Frais d'hébergement 3600 3600 900 900 900 900
Total fonctionnement 67 460 67 460 0 18 215 16 440 15 640 15 640
3. Opération d'appui Total Année1 AFD CIRAD T1 T2 T3 T4
3.1. Formation au champ 39 800 39 800 0 20 300 13 500 2 500 3 500
Intrants essais (par hectare) 5 000 5 000 3 000 1 000 800 200
Location et préparation terrain (par hectare) 3 000 3 000 3 000 0 0 0
Main d'œuvre temporaire (par hectare) 4 200 4 200 500 1 500 700 1500
Petit matériel, stockage, sacs, transport 7 600 7 600 3 800 1 000 1000 1800
Per diem vulgarisateurs en formation 20 000 20 000 10 000 10 000 0 0
3.2. Formations thématiques 39 750 39 750 0 4 500 11 950 10 250 13 050
Formation de proximité
Journées champs 2 500 2 500 0 500 1 000 1 000
Techniciens de district (session de 3 * 10 j * 10 Tec) 7 950 7 950 0 2 650 2 650 2 650
Accueil Etudiants 9 000 9 000 0 3 000 3 000 3 000
Edition (nb de documents) 7 800 7 800 1 500 1 500 2 000 2 800
Journées champs chercheurs, décideurs 1 500 1 500 0 300 600 600
Formation techniciens et ingénieurs de l'équipe
Déplacements nationaux et régionaux 2 000 2 000 0 1 000 0 1 000
Formation thématique (100 journées) 5 000 5 000 1 000 1 000 1 000 2 000
Préparation et éditions de supports de formation 4 000 4 000 2 000 2 000 0 0
3.3. Formations diplômantes 0 0 0 0 0 0 0
Master 0 0
Total opération d'appui 79 550 79 550 0 24 800 25 450 12 750 16 550
4. Coordination Total Année1 AFD CIRAD T1 T2 T3 T4
4.1. Coordinations nationales 6 000 6 000 0 0 0 0 6 000
voyages (terrestre et avion -  5 personnes) 1 500 1 500 0 0 0 0 1 500
indemnités (journées) 500 500 0 0 500
Comités de pilotage 4 000 4 000 0 0 0 0 4 000
4.2. Coordination régionale 10 000 10 000 0 0 0 0
voyages (A/R avion) 1 000 1 000 0 0 0 0
indemnités (journées) 9 000 9 000 0 0 0 0
4.3. Ateliers et réunions de programmation régionale 10 000 10 000 0 0 0 0
voyages (terrestre et avion - forfait 10 personnes) 1 500 1 500 0 0 0 0
voyages Circulaires 500 500 0 0 0 0
indemnités (journées) 1 500 1 500 0 0 0 0
organisation atelier 6 500 6 500 0 0 0 0
Total coordination 26 000 6 000 20 000 0 0 0 6 000
5. Appuis extérieurs Total Année1 AFD CIRAD T1 T2 T3 T4
5.1. Assistance permanente 130 000 97 500 32 500 24 375 24 375 24 375 24 375
Conseiller technique principal * 130 000 97 500 32 500 24 375 24 375 24 375 24 375
5.2. Missions, études, suivi 36 200 36 200 0 14 000 16 000 0 6 200
Agronomie 12 200 12 200 0 6 000 0 0 6 200
Gestion base de données (1 mission tous les 2 ans) 8 000 8 000 0 0 8 000 0 0
Visites à l'extérieur (Madagascar, Brésil) 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0
Formation de formateurs ( 1 mission tous les 2 ans) 8 000 8 000 0 0 8 000 0 0
Total appuis exterieurs 166 200 133 700 32 500 38 375 40 375 24 375 30 575
6. Site Web, animation et communication Total Année1 AFD CIRAD T1 T2 T3 T4
Conception et mise à jour site internet Laos 1 500 1 500 0 900 200 200 200
Frais de connexion ADSL 3 500 3 500 0 875 875 875 875
Hébergement du site 300 300 0 75 75 75 75
Edition bulletin de liaison 1 000 1 000 0 250 250 250 250
Autres sites web nationaux 10 000 0 10 000
Total Site Web, animation et communication 16 300 6 300 10 000 2 100 1 400 1 400 1 400
Imprévus physiques (5% hors assistance technique) 8 553 8 553 0 0 0 0 8 553
TOTAL AFD CIRAD T1 T2 T3 T4
Grand Total 465 613 403 113 62 500 178 040 90 665 54 165 78 718
Total AFD CIRAD
Equipement 101 550 101 550 0
Assistance Technique et appuis 166 200 133 700 32 500
Coordination, animation, formation 189 310 159 310 30 000
Imprévus 8 553 8 553 0
Total 465 613 403 113 62 500
Ventilation du budget AFD par trimestre
Ventilation du budget AFD par trimestre
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 12. LE SUIVI-EVALUATION 
Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du programme seront réalisés en temps réel par 
l'ensemble de l'équipe institutionnelle et technique du programme et à la demande du comité 
technique de diffusion. Une synthèse périodique sera restituée sous forme de rapports annuels 
d'avancement. Elle sera soumise à l'avis du comité de pilotage. L'ensemble des indicateurs 
d'activité et d'impacts décrits auparavant sera pris en compte. 
A mi terme (Fin 2008), une évaluation externe sera envisagée. Elle sera chargée de valider, ou 
non, l'état d'avancement du projet, tant sur les plans institutionnels, techniques que financiers. 
D'autre part, et en fonction des différentes dynamiques (notamment agraires mais aussi 
institutionnelles) observées, elle pourra être amenée à faire des propositions de réorientation 
méthodologique, géographique, et institutionnelle. 
 
13. DIMENSIONNEMENT DES ACTIVITES AVEC LES PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT 
Outre les objectifs qualitatifs et quantitatifs décrits au cours de chaque précédent chapitre, il 
convient de préciser les impacts au sein des provinces par l'intermédiaire des partenariats 
contractualisés avec les projets de développement. Le nombre de provinces et districts 
concernés dépend en premier lieu des ressources humaines compétentes pour encadrer les 
activités de formation, démonstration et d'appui à la diffusion. Pour cette première campagne, 
seules les capacités de l'équipe opérationnelle existante (PRONAE/PASS) peut être mobilisée. 
Cette équipe sera progressivement complétée selon le schéma de formation décrit auparavant. 
Il est donc prévu qu en complément des objectifs déjà fixés pour les districts déjà encadrés 
(PRONAE et PASS), soit 4 districts de la Province de Sayaboury et 3 districts de la Province 
de Xieng Khouang, 8 ou 9 nouveaux districts pourraient être abordés par l'intermédiaire du 
partenariat contractualisé entre PRONAE et le projet Nam Ngum. Il s'agit des 3 autres 
districts de la Province de Xieng Khouang et de 6 districts de la Province de Vientiane. 
Les objectifs sont les suivants: 
Intitulé Dimensionnement 2007 
1- Formation 
29 techniciens DAFEO en formation continue sur 8
districts (Pek, Phoukhouth, Paxay, Kham, Nonghet,
Khoun, Thathom et Mok) 
2- Vulgarisation 
48 villages, 1020 familles, 128 groupements 
d’agriculteurs 
1020 ha 
Pâturages améliorés, reboisement et systèmes de
cultures annuels SCV, mécanisation agricole, crédit,
filières d’approvisionnement et de vente  
3- Coordination des programmes Equipe technique (4 personnes) en appui au PAFO et districts 
4- Appui technique permanent 3 techniciens et 1 animateur – formateur 
5- Mission d’appui externe 
Crédit 
Filières d’approvisionnement et de vente 
Mécanisation agricole (formation des équipes et gestion
du matériel) 
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Parallèlement les provinces de Luang Prabang et Champassak seront abordées. Dans un 
premier temps, il s'agira de sensibiliser les éventuels projets partenaires à travers de la 
communication et l'organisation de visites sur les sites historiques. Le partenariat devra être 
contractualisé pour engager la dynamique de formation et de création de centres de 
démonstration envisagée. Des formations thématiques de remise à niveau en agronomie 
générale sont envisageables. Le schéma d'ensemble pour cette première année sera le suivant. 
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 ANNEXES 
 
A.1. Circulaire du conseil des Ministres (554/CCM.DC du 21/04/2005) 
et arrêté ministériel du Ministère de l’Agriculture et des Forêts 
(0372/DF.05 du 11 Mai 2005) 
(Traduction non officielle) 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 
PAIX INDEPENDANCE DEMOCRATIE UNITE ET PROSPERITE 
______________________________ 
 
Cabinet du conseil des Ministres   Réf : 554/CCM.DC 
       Capitale de Vientiane, le 21/04/2005 
 
Circulaire 
 
 Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Forêts, 
  
Objet : Rapport de mission au Brésil et en France du 18 février au 07 mars 
2005 
 
Référence : Rapport du Ministre de l’Agriculture et des forêts No 0212/AF en date 
du 25 mars 2005 
   Accord du Premier Ministre en date du 11 mars 2005 
 
 En référence à votre proposition, le chef du cabinet du conseil des Ministres a 
l’honneur de vous informer de l’accord des autorités supérieures sur les thèmes suivants : 
 
1. Promotion de systèmes sur couvert végétal permanent (SCV) en vue de leur diffusion 
et de leur intégration dans les systèmes de production du Laos avec pour objets la 
cessation des pratiques de ray (systèmes itinérants de défriche-brûlis), la conservation 
de l’eau, l’arrêt de l’érosion des terres cultivées, la réduction des coûts de production, 
la production de produits de qualité exempts de résidu agro-toxiques et l’utilisation 
durable des ressources naturelles. 
2. Intégration de cette approche SCV dans les cursus des écoles d’agriculture du pays. 
 
Par le présent courrier le conseil des ministres donne le pouvoir au Ministre de l’Agriculture 
et des forêts de nommer des personnels responsables de la promotion et de la diffusion des 
systèmes SCV dans le pays. 
 
Par conséquent, cette circulaire vous est adressé Monsieur le Ministre pour exécution 
ultérieure. 
 
       Le Chef du Conseil des Ministres 
       Signature et Cachet 
 
       Dr Phankham VIPHAVANH 
 
Destination : 
▪ Premier Ministre et Vice Ministre : 5 exemplaires 
▪ Cabinet central du Parti : 1 exemplaire 
▪ Archivage : 9 exemplaires 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 
PAIX INDEPENDANCE DEMOCRATIE UNITE ET PROSPERITE 
______________________________ 
 
Ministère de l’Agriculture et des forêts    Réf : 0372/DF.05 
         Capitale de Vientiane, le 11 Mai 2005 
 
Arrêté Ministériel 
Ministère de l’Agriculture et des forêts 
Création et vulgarisation de systèmes sur couvert végétal 
Dans les systèmes de production du Laos 
 
A : Messieurs les Directeurs de départements du Ministère de l’Agriculture et des Forêts, 
Institut National de Recherche Agronomique et Forestière, Institut National de Vulgarisation 
Agricole, Départements Provinciaux de l’Agriculture et des Forêts 
 
▪ Vu le décret du Premier Ministre No 89/PM en date du 22/06/99 relatif à l’organisation et 
à la nature des activités du Ministère de l’Agriculture et des forêts 
 
▪ Vu la circulaire du cabinet du conseil des Ministres No 554/CCM.DC en date du 
21/04/005 visant à la promotion la plus large possible de systèmes sur couvert végétal 
SCV au Laos 
 
Le plan de développement agricole a progressé au cours des dernières années. Les travaux 
conduits par les services de l’agriculture et des forêts ont permis la création de variétés 
améliorées de riz et les résultats obtenus au sein des sites pilotes ont contribué à une 
amélioration de la riziculture irriguée de contre saison et de la riziculture de bas fond qui 
valorisent aujourd’hui largement ces créations variétales avec un taux d’utilisation respectif 
de ces variétés de 100% et 60 à 70%. Ces avancées ont permis d’améliorer la productivité et 
de favoriser l’exportation. 
 
Parallèlement à la création de nouvelles variétés, il est essentiel d’envisager de nouveaux 
systèmes afin de protéger les ressources naturelles et plus particulièrement le sol, l’eau et les 
forêts afin d’en assurer une utilisation durable. 
 
Pour cette raison et afin de mettre en application la circulaire du chef du cabinet du 
conseil des Ministres, rappelée en référence, et relative à la promotion de systèmes sur 
couvert végétal (SCV), 
 
 Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Forêts a arrêté les points suivants : 
 
1. L’institut National de Recherche Agronomique et Forestière, en collaboration étroite 
avec l’Institut National de Vulgarisation Agricole, doit assurer la formation continue et 
pratique sur le terrain des agents techniques des différents départements provinciaux de 
l’agriculture et des forêts, de la capitale de Vientiane et de la zone spéciale, en créant 
des sites pilotes pour développer des systèmes SCV au cours de l’année budgétaire 2005 
– 2006. Il faut envisager et choisir des sites en relation avec des projets existants. 
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2. Les Départements provinciaux de l’agriculture et des forêts, de la capitale Vientiane et 
de la zone spéciale doivent sensibiliser et former les agents techniques du bureau de 
l’agriculture et des forêts au niveau de chaque district sur ces systèmes SCV afin de 
concourir rapidement à la diffusion de ces systèmes innovants. Les documents 
techniques et autres documents annexes ont été préparés par le Ministre de l’Agriculture 
et des forêts en date du 27 Avril 2005. 
 
3. Les Départements provinciaux de l’agriculture et des forêts, de la capitale Vientiane et 
de la zone spéciale doivent formuler des instructions à l’attention des sections de 
promotion agricole de chaque district afin que celles-ci organisent des formations 
pratiques sur le terrain, des voyages d’étude pour les agents techniques et les 
agriculteurs afin que ces derniers bénéficient de cette technique nouvelle SCV dans leur 
propre système de production. 
 
4. Les responsables doivent organiser et favoriser l’information sur cette nouvelle 
technique SCV par tout moyen pour la porter à la connaissance des agriculteurs et des 
groupements de producteurs. 
 
5. Les Départements provinciaux de l’agriculture et des forêts, de la capitale Vientiane et 
de la zone spéciale doivent informer périodiquement l’administration locale sur 
l’évolution de ces systèmes SCV afin d’obtenir leur soutien pour la diffusion de cette 
technique. 
 
6. L’institut National de Recherche Agronomique et Forestière et l’Institut National de 
Vulgarisation Agricole sont responsables de la dynamique qui vise à assurer la diffusion 
à large échelle de cette nouvelle technique SCV et particulièrement au cours de cette 
campagne de production agricole. 
 
Il est demandé que des rapports périodiques soient transmis au Ministère de l’agriculture et 
des forêts sur l’application de ces technologies. 
 
Pour le Ministre de l’agriculture et des forêts 
 
Signature et Cachet 
 
 
Dr Ti PHOMMASAK 
 
C.C : 
 Cabinet du conseil des Ministres 
 Cabinet des gouverneurs, capitale de Vientiane et zone spéciale 
 Départements provinciaux de l’agriculture et des forêts, Capitale de Vientiane et zone spéciale 
 Département, Sections, Instituts et Centres du Ministère de l’Agriculture et des Forêts 
 Archivage  
 
A.2. Carte du Laos, des projets de développement financés par AFD et des zones d’interventions du 
PROSA 
 
 
 
Zones du Programme National en 
Agroécologie (PRONAE) 
Projets de Développement Rural financés 
par AFD dans le cadre du PCADR 
PDDP financé par AFD hors 
PCADR 
Projets de développement pilotes: 
• Nam Ngum 
• NTPC2 
Point d'application 
Sud Sayaboury 
(4 districts) 
PDDP (Projet 
De Développment 
de Phong Saly) 
Projet Nam Ngum 
Projet Nam Theun 2 
Point d'application 
des Bolovens 
PRONAE 
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A.3. Budget prévisionnel détaillé sur 4 ans 
 
 
 
 
1. Investissement C.U. Qté Total AFD CIRAD
1.1. Véhicules 58 000 58 000 0
Véhicule de liaison 4RM 16 667 3 50 000 50 000
Motocyclettes (100 cm3) 1 600 5 8 000 8 000
1.2. Bureautique 15 550 15 550 0
Ordinateurs et onduleurs 900 3 2 700 2 700
Ordinateurs portables + écrans 1 500 2 3 000 3 000
Onduleur + écran 400 1 400 400
Matériel de bureau (tel, fax) 1 300 1 1 300 1 300
Imprimante,Photocopieuse, fax et scanner 3 500 1 3 500 3 500
Mobilier de bureau 4 650 1 4 650 4 650
1.3. Matériel formation-recherche 13 000 13 000 0
Vidéo-projecteur (LCD) + Stabilisateurs + Onduleurs 2 000 3 6 000 6 000
Kit Appareil photo numérique (+ Sacs, batterie, carte…) 1 000 3 3 000 3 000
Kit Camescope (+ sac, Batterie, carte…) 2 000 2 4 000 4 000
1.4. Capacité d'acceuil 7 000 7 000 0
Renforcement capacité d'acceuil NARC 7 000 1 7 000 7 000
1.5. Réhabilitation Bureaux 8 000 1 8 000 8 000
Total investissements 101 550 101 550 0
2. Fonctionnement C.U. Qté par an Pour 4 ans AFD CIRAD
2.1. Personnel national 36370 145480 145480 0
Salaires
DTN + Suppléant 4 000 1 4000 16000 16000
Coordinateur 7 700 1 7700 30800 30800
Responsable technique 4 800 1 4800 19200 19200
Responsables formation 3 900 2 7800 31200 31200
Secrétaire-comptable 2 200 1 2200 8800 8800
Interprètes 1 670 1 1670 6680 6680
Chauffeurs 1 200 1 1200 4800 4800
0
Primes 0
Assurance-retraite-santé pm 0
Logement pm 0
Déplacement personnel terrain pm 0
Per diem équipe technique 15 467 7000 28000 28000
2.2. Véhicules 15 990 63 960 63 960 0
Carburants et lubrifiants voiture (35 000 km/an) 2 300 3 6900 27600 27600
Carburants et lubrifiants moto (10 000 km) 275 5 1375 5500 5500
Assurance voiture 1 500 3 4500 18000 18000
Assurance moto 80 5 400 1600 1600
Entretien voiture (10 % sur 3 ans) 830 3 2490 9960 9960
Entretien moto (10 % sur 3 ans) 65 5 325 1300 1300
2.3. Bureau 10 700 42 800 42 800 0
Electricité, eau 2 000 1 2000 8000 8000
Communications 4 000 1 4000 16000 16000
Location bureaux 2 700 1 2700 10800 10800
Consommables et bureautique 2 000 1 2000 8000 8000
0
2.4. Déplacements nationaux 4400 17600 17600 0
Avion 100 8 800 3200 3200
Frais d'hébergement 20 180 3600 14400 14400
Total fonctionnement 67 460 269 840 269 840 0
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3. Opération d'appui C.U. Qté par an Pour 4 ans AFD CIRAD
3.1. Formation au champ 39 800 139 400 139 400 0
Intrants essais (par hectare) 250 20 5 000 15000 15 000
Location et préparation terrain (par hectare) 150 20 3 000 9000 9 000
Main d'œuvre temporaire (par hectare) 210 20 4 200 12600 12 600
Petit matériel, stockage, sacs, transport 3 800 2 7 600 22800 22 800
Analyses sol et plantes 11 500 0,0 0 0 0
Consommables labo. Biologie des sols 3 000 0 0 0 0
Per diem vulgarisateurs en formation 5 4 000 20 000 80000 80 000
3.2. Formations thématiques 39 750 159 000 159 000 0
Formation de proximité
Journées champs 5,0 500 2 500 10 000 10 000
Techniciens de district (session de 3 * 10 j * 10 Tec) 2 650 3 7 950 31 800 31 800
Accueil Etudiants 500 18 9 000 36 000 36 000
Edition (nb de documents) 10 780 7 800 31 200 31 200
Journées champs chercheurs, décideurs 10 150 1 500 6 000 6 000
Formation techniciens et ingénieurs de l'équipe
Déplacements nationaux et régionaux 2 000 1 2 000 8 000 8 000
Formation thématique (100 journées) 50 100 5 000 20 000 20 000
Préparation et éditions de supports de formation 4 000 1 4 000 16 000 16 000
3.3. Formations diplômantes 0 0 0
Master pm 0 0 0 0
Total opération d'appui 79 550 298 400 298 400 0
4. Coordination C.U. Qté par an Pour 4 ans AFD CIRAD
4.1. Coordinations nationales 2 000 24 000 24 000 0
voyages (terrestre et avion -  5 personnes) 300 5 1 500 6000 6 000
indemnités (journées) 100 5 500 2000 2 000
Comités de pilotage 4 000 1 4 000 16000 16 000
4.2. Coordination régionale 10 000 40 000 0 40 000
voyages (A/R avion) 250 4 1 000 4000 4 000
indemnités (journées) 150 60 9 000 36000 36 000
4.3. Ateliers et réunions de programmation régionale 10 000 40 000 0 40 000
voyages (terrestre et avion - forfait 10 personnes) 3 000 0,5 1 500 6000 6 000
voyages Circulaires 250 2 500 2000 2 000
indemnités (journées) 100 15 1 500 6000 6 000
organisation atelier 13 000 0,5 6 500 26000 26 000
Total coordination 22 000 104 000 24 000 80 000
5. Appuis extérieurs C.U. Qté par an Pour 4 ans AFD CIRAD
5.1. Assistance permanente 130 000 520 000 390 000 130 000
Conseiller technique principale 130 000 1 130 000 520000 390 000 130000
0
5.2. Missions, études, suivi 28 200 112 800 112 800 0
Agronomie 12 200 1,0 12 200 48800 48 800
Gestion base de données 8 000 0,5 4 000 16000 16 000
Visites à l'extérieur (Madagascar, Brésil) 16 000 0,5 8 000 32000 32 000
Formation de formateurs 8 000 0,5 4 000 16000 16 000
Total appuis exterieurs 158 200 632 800 502 800 130 000
6. Site Web, animation et communication C.U. Qté par an Pour 4 ans AFD CIRAD
Conception et mise à jour site internet Laos 1500 1 1 500 6000 6 000
Frais de connexion ADSL 3500 1 3 500 14000 14 000
Hébergement du site 300 1 300 1200 1 200
Edition bulletin de liaison 1000 1 1 000 4000 4 000
Autres sites web nationaux 2500 4 10 000 40000 0 40000
Total Site Web, animation et communication 16 300 65 200 25 200 40 000
Imprévus physiques (5% hors assistance technique) 34 210 28 210 6 000
Grand Total 1 506 000 1 250 000 256 000
Par an Pour 4 ans %
101 550 7
158 200 632 800 42
185 310 737 440 49
34 210 2
Total 1 506 000 100
Equipement
Imprévus
Coordination, 
animation, formation
Assistance Technique et 
0
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A.4. Capital naturel et développement rural 
Il s'agit par ce chapitre de sensibiliser les bailleurs de fonds, décideurs politiques et 
gestionnaires de projets de développement à la nécessaire prise en compte de la protection de 
l'environnement dans les politiques de développement rural.  
Il est issu d'un article relatif à l'approche proposée6 par Pierre-Noël Giraud (Centre de 
recherche en économie industrielle Cerna de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
et Denis Loyer (AFD). Ce chapitre est aussi ilustré de références issues de "Millenium 
Ecosystem Assessment, Rapport de synthèse de l’Évaluation des Écosystèmes pour le 
Millénaire ", publié à l’initiative et sous l’égide de l’ONU en 2005. 
Il nous es apparu nécessaire de présenter ce document qui est une bonne synthèse du contexte 
dans lequel les actions de développement devraient être conduites. L'agroécologie à partir des 
SCV doit être perçue comme un des éléments intégrateurs de cette nouvelle approche déjà 
maîtrisée au Laos et non comme l'élément essentiel. 
 
A.4.1. Contexte général 
Les investissements qui sont classiquement promus dans l’Aide Publique au Développement 
(APD) pour une croissance favorables aux pauvres sont de trois natures: (1) les 
infrastructures (capital technique), objet historique de financement de l’APD, (2) les 
financements de santé et éducation qui sont souvent compris comme construisant du capital 
humain et sont promus fortement par les Objectifs de Développement du millénaire (ODM) et 
(3) la « gouvernance » (institutions, relations sociales et règles de fonctionnement de la 
société), qui construit du capital social dans les pays.  
C'est pourquoi, la majeure partie des Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP), qui sont les documents de référence pour l’intervention des bailleurs de fonds, ne 
prend pas en compte ou très faiblement les ressources naturelles. Le capital naturel est 
encore largement considéré comme une contrainte à respecter pour être labellisé 
«développement durable» et non comme un capital productif à part entière.  
Cependant, de nombreuses expériences positives et de récents exercices de mesure de la 
Richesse totale des Nations très instructifs (K. Hamilton) montrent que: 
• Le capital naturel est un capital productif directement ou indirectement essentiel pour 
un très grand nombre de pauvres. L'importance pour les Pays Moyennement Avancés 
(PMA), hors pays pétroliers, du capital naturel représente 26% de la richesse totale, 
contre 1 à 3 % dans les pays riches. De plus la part représentée par les sols 
(agriculture et pâturages) est évaluée à 69% de ce capital naturel. 
• La consommation excessive de capital naturel peut engendrer des trappes à pauvreté. 
Il existe de nombreux exemples de trappes à pauvreté ou de cercles vicieux 
appauvrissants qui sont dus à un accès insuffisant des pauvres au capital naturel, ou à 
la dégradation de celui qui est à leur disposition. Par ailleurs, dans de nombreux pays 
pauvres, le capital naturel reste une des rares sources de croissance par exportation 
de produits primaires, à condition de bien en gérer les revenus et d’éviter la 
                                                 
6 Tous les textes en italiques sont tirés de "Capital Naturel et Développement Durable en Afrique" de Pierre-Noël 
Giraud, Centre de recherche en économie industrielle (Cerna) de l’École Nationale Supérieure des Mines de 
Paris et Denis Loyer, AFD. 
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«malédiction des matières premières» («ressource curse») que les rentes naturelles 
peuvent engendrer. 
 
En revanche, le capital naturel est central dans la problématique des biens publics globaux), 
ou locaux environnementaux (BPEG et BPEL). Il s’agit du second axe de justification 
économique de certaines politiques d’aide au développement : sont pleinement 
économiquement justifiées les politiques d’aide au développement qui contribuent à la 
production de BPG (notamment climat et biodiversité). 
Cependant, les financements des BPEG environnementaux restent limités et surtout ils sont 
principalement confiés à des fonds spécialisés (ONG, Fondations, FEM, FFEM …), ce qui 
signifie que le volume principal de l’APD est très faiblement concerné par ces questions. 
De l’analyse des paradigmes actuels des politiques de développement, nous pouvons donc 
conclure que, mis à part dans le cas des BPEG environnementaux, le capital naturel, est 
rarement cité comme moyen de réduire des trappes à pauvreté et promoteur de croissance. 
De plus, dans les pays pauvres et au sein de certaines agences de développement, la 
préservation de l’environnement reste encore majoritairement vue comme une contrainte et 
non comme une opportunité. Cela se traduit par des politiques ou des programmes qui 
oublient les questions environnementales ou, au mieux, qui ne les citent que comme une 
préoccupation transversale, ce qui est un moyen de reléguer au second plan un problème mal 
compris. 
L’étude de l’Evaluation des Ecosystèmes du Millénaire (Millenium Ecosystem Assessment)7 
publié à l’initiative et sous l’égide de l’ONU en 2005, va dans le même sens et affirme que la 
dégradation des écosystèmes est telle que cela empêchera d’atteindre les Objectifs de 
Développement du Millénaire (ODM). S’agissant du calcul économique, ce rapport souligne 
la nécessité de revoir l’analyse de la valeur des écosystèmes dans leur situation de référence, 
afin d’éclairer les décideurs politiques sur les conséquences des choix de développement. 
Ces rapports et bien d’autres encore soulignent les phénomènes d’irréversibilité dans 
l’évolution des ressources naturelles et leurs conséquences.  
Le capital naturel est un facteur de production essentiel dans deux types d’activité : 
- La production primaire : le capital naturel y est étroitement complémentaire du capital 
humain et technique. Ces derniers perdent une grande partie de leur valeur s’ils ne sont pas 
combinés à un volume suffisant de capital naturel. 
- L’entretien de la capacité de la nature à fournir, au delà des biens et services marchands de 
la production primaire, des services non marchands (qui n’ont pas, ou pas encore, de prix 
explicite sur un marché) mais qui : 1) engendrent des externalités positives (des gains) au 
profit d’autres activités ou directement au profit du bien être des populations (par exemple : 
les services hydrologiques, climatiques et de loisir rendus par une forêt), 2) ont une « valeur 
d’option » (par exemple : la bactérie amazonienne pas encore découverte, mais qui sera le 
remède miracle contre le cancer…) , 3) ont une « valeur d’existence » aux yeux de beaucoup 
(par exemple : les baleines ou les gorilles). 
D’un point de vue opérationnel, on distingue trois types d’effets de la préservation ou de 
l’augmentation du capital naturel sur le développement : 
- La production de biens publics environnementaux locaux (BPEL) et globaux (BPEG),  
                                                 
7 Voir la version popularisée sur le site http://www.greenfacts.org/fr/ecosystemes/index.htm  
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- Le développement d’un secteur primaire exportateur, facteur de croissance, 
- La réduction des trappes de pauvreté, en particulier rurales. 
 
A.4.2. Représentation schématique de la relation entre capital naturel et 
croissance/développement 
Certaines caractéristiques des ressources renouvelables sont encore mal prises en compte 
dans les modèles de croissance. Deux caractéristiques sont négligées parce qu’en effet elles 
sont souvent techniquement difficiles à prendre en compte dans les modèles : 
- L'existence de phénomènes de seuil provoquant des irréversibilités, par exemple, 
disparition d’espèces, arrêt du Gulf Stream, ou des temps très long de reconstruction 
des capacités productives du milieu naturel : déforestation, désertification, 
épuisement d’une ressource halieutique, abaissement et pollution des nappes. 
- L’importance des externalités positives et négatives sur d’autres formes de capital. 
Elles peuvent être considérables, en particulier à l’approche des seuils mentionnés ci-
dessus. Définir des politiques sans en tenir compte peut conduire à de graves 
inefficacités.  
Ces deux caractéristiques –les externalités, en particulier du capital naturel sur le capital 
humain, et la spécificité des effets de seuil pour les ressources naturelles- sont présentées 
avec une illustration graphique du modèle de croissance. Il esquisse ce que pourrait être un 
modèle de croissance tenant compte des spécificités du capital naturel. Il permet de 
comprendre en quoi et pourquoi « investir dans le capital naturel » est un moyen efficace, 
mais pas exclusif, pour atteindre les objectifs éthiques (les ODM) et économiques (la 
croissance favorable aux pauvres) de l’APD  dans les PMA. A contrario, il montre comment 
délaisser le capital naturel conduirait à compromettre la rentabilité des investissements de 
l’APD dans les autres capitaux. 
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(Représentation graphique: A. Chabanne) 
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Représentation schématique des politiques 
"conventionnelles" d'Aide Publique au 
Développement 
Le développement est une résultante de 
facteurs/indicateurs de développement. Le 
niveau de développement dépend non pas des 
facteurs les plus performants mais du facteur 
le moins bien représenté (loi du minimum). 
 
 
 
 
Capital Humain
(Santé – éducation)
Capital Social
(Gouvernance)
Capital Technique
(Infrastructures)
Niveau de développement
- La mise en œuvre des facteurs de 
développement est supportée par 3 
"piliers", les capitaux investis de façon 
équilibrée dans le développement:  
- Le capital humain (santé, éducation) 
- Le capital technique (Infrastructures) 
- Le capital social (institutions, relations 
sociales et règles de fonctionnement de 
la société) 
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NATUREL
Représentation "alternative" de prise en 
considération du capital naturel 
Mais la rentabilité des capitaux humain, 
technique et social investis dans le 
développement n'est pas assurée. Elle dépend 
aussi de: 
- Ressources naturelles renouvelables 
mais pas inépuisables: énergie, eau, 
sol, biodiversité… 
- Ressources naturelles en stocks finis: 
minerais, énergies fossiles… 
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Il est possible d'utiliser des éléments 
constitutifs du capital naturel pour 
consolider des facteurs de développement 
(fourniture de biens et services marchands 
de la fonction primaire): Exemple: 
Amélioration des revenus par exploitation 
des ressources forestières, minières, 
agricoles (capital sol), halieutiques… 
 
 
 
 
 
L'état de dégradation des stocks renouvelables
et finis des ressources naturelles ne peut plus
répondre aux besoins pour le développement
R
ev
en
us
Niveau de développement limité
par l'état des ressources naturelles
KN
 
Mais il existe un seuil en deçà 
duquel le capital naturel devient 
limitant et tout investissement en 
capital humain, social et technique 
devient inopérant. 
 
 
 
 
 
 
 
KN
Seuil critique de
dégradation du 
capital naturel
 
 
 
Et il existe un seuil critique en 
deçà duquel l'état de dégradation 
du capital naturel est tel que l'on 
aboutit à une situation de crise 
profonde. 
 
 
 
51
 
De plus, les "piliers" du développement, notamment le capital humain, sont sensibles 
("solubles")  à l'état de dégradation du capital nature. 
Capital Humain: Développement rural impossible
- Impossibilité de faire valoir la 
qualification acquise par 
l'éducation et l'héritage culturel 
- Conditions de santé déficientes 
(malnutrition, maladies...). 
Capital Technique: Destruction des 
infrastructures. 
Capital Social: 
Impossibilité de mettre en œuvre les 
règles de gouvernance (inégalités, 
déstructuration sociale, compétition sur 
les ressources…). 
On évolue vers une situation de trappe de pauvreté avec exode vers les villes. 
La dégradation du capital naturel n'évolue pas de façon linéaire mais selon des seuils 
critiques conduisant à des situations de quasi-irréversibilité  avec des externalités négatives 
très fortes sur les autres capitaux. 
On peut considérer qu'au Laos, le seuil "d'irréversibilité" n'a pas été atteint mais que la 
dégradation du capital naturel est souvent telle qu'elle limite le développement rural. 
 
KN
Seuil critique
Investissement à haute rentabilité
On conçoit qu’en approchant du seuil 
critique, un investissement qui stoppe 
la dégradation du capital naturel et 
l’empêche de franchir le seuil a une 
très grande rentabilité socio-
économique et doit être privilégié. 
Ce qui n'est pas investi aujourd'hui 
devra l'être demain "au centuple" car 
il faudra reconstitué l'ensemble des 4 
capitaux. 
 
 
A.4.3. Comment investir dans le capital naturel par l'agriculture ? 
« Investir dans le capital naturel » cela concerne évidemment des actions physiques de 
préservation de l’environnement comme par exemple : aires protégées, restauration du 
couvert boisé… Mais aussi la création d’institutions et de règlements pour gérer de manière 
raisonnée une ressource naturelle. Cela peut aussi nécessiter des infrastructures et des efforts 
de formation. Ainsi, ce modèle de représentation initie un mode d’emploi du développement 
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durable qui rééquilibre les choix de financements sectoriels en fonction de leur contribution 
aux quatre capitaux.  
Il faut accentuer la priorité sur le capital renouvelable: ressources naturelles, eaux, 
biodiversité, sols, stocks halieutiques. C’est lui le capital productif essentiel pour les pauvres, 
c’est lui qui est le plus menacé et c’est sur lui seul que pourra compter l’humanité. Et il faut 
gérer sobrement le capital épuisable (énergie fossile) : efficacité énergétique, solutions de 
remplacement, changement climatique, protocole de Kyoto… 
Il faut considérer le développement non pas comme la simple résultante de capital technique 
(infrastructures), humain (santé et éducation) sous contrainte environnementale et sociale 
mais bien comme la gestion efficace d’un capital à quatre composantes: physique – humain – 
naturel - social.  
L’investissement dans le capital naturel peut s’avérer  avoir un très haut niveau de rentabilité 
sociale localement et aussi globalement Sans oublier les risques d’irréversibilité, d’effets de 
seuil qui sont caractéristiques du capital naturel. 
Pour aller au delà des expérimentations actuelles, il faut engager cinq types d’actions, 
présentés ici du plus conceptuelle au plus politique : 
 
1. Donner sa juste place au capital naturel dans les cadres conceptuels du 
développement. 
Mieux comprendre et modéliser les variations du capital naturel et leurs effets sur la 
croissance, la pauvreté et les inégalités.  
2. Améliorer la connaissance des ressources naturelles. 
Mieux prendre en compte les ressources renouvelables, sol, eaux et poissons, zones 
particulièrement riches en biodiversité ; mieux évaluer les services environnementaux qui 
ont une nature de bien public et plus généralement les externalités environnementales 
positives ; mettre en place des indicateurs synthétiques permettant de guider les politiques 
de développement durable et de fixer des objectifs concrets ; renforcer les systèmes de 
comptabilité environnementale et les organismes statistiques afin de mieux prendre en 
compte la dégradation des ressources naturelles. 
 
3. Soumettre à une évaluation approfondie et implacable les expériences passées et en 
cours dans ce domaine. 
Pour en tirer toutes les informations utiles à un changement d’échelle. 
 
4. Accélérer les transferts de technologie Nord-Sud et surtout Sud-Sud (notamment à 
partir du Brésil). 
Plus particulièrement dans le domaine agricole, sur le modèle par exemple des 
Mécanismes de Développement Propre (MDP). 
 
5. Mobiliser les élites concernées. 
C'est-à-dire les gouvernements et activistes de la société politique et civile des pays 
concernés et les agences de développement. Il s’agit de les convaincre : 
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• que le développement durable repose sur quatre et non trois piliers simplement, 
• que la nature est un pilier capricieux, à manier avec précaution, car il a sa vie 
propre et peut s’effondrer si on le sollicite trop, 
• qu’on peut d’autant moins ignorer ce pilier du développement que les autres sont 
encore faibles et ne peuvent s’y substituer. 
• que les choix budgétaires doivent refléter cette priorité, en commençant par la 
suppression des éventuelles incitations fiscales à augmenter la pression sur les 
ressources. 
 
Dans le domaine agricole, il pourra s'agir d'appuyer par la mise en place de mesures agri-
environnementales la diffusion de bonnes pratiques qui permettent la restauration et la 
consolidation du capital naturel. Il s'agit bien de paiements pour services rendus, des services 
non marchands (qui n’ont pas, ou pas encore, de prix explicite sur un marché) mais qui : 1) 
engendrent des externalités positives (des gains) au profit d’autres activités ou directement au 
profit du bien être des populations, 2) ont une « valeur d’option » (par exemple : la bactérie 
ou espèce végétale pas encore découverte, mais qui sera le remède miracle contre le cancer…) 
, 3) ont une « valeur d’existence » aux yeux de beaucoup (par exemple : aménagement du 
paysage, maintien de la biodiversité…). Il s'agit bien de prendre en compte la 
plurifonctionnalité d'une agriculture de conservation. De bonnes pratiques culturales reposant 
sur l'agroécologie et plus particulièrement sur les techniques de semis directs avec couverture 
végétale, remplissent des fonctions écosystémiques qu'il convient de valoriser. En effet, 
privilégiant les fonctions naturelles de régulation des cycles bio-géo-chimiques, l'agriculture 
de conservation offre des fonctions : 
- De fourniture de biens pour la société: aliments, eau douce, bois, carburant, ressources 
génétiques et produits biochimiques…, 
- Mais aussi de régulation: régulation du climat, protection contre les inondations et les 
maladies, régulation de l'érosion et de la dégradation des sols, épuration de l'eau… 
- Et culturelles: aménagement du paysage (esthétique), loisirs et écotourisme, éducation, 
héritage culturel… 
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Pour l'instant seul les fonctions de fourniture de biens sont rémunérées. Les autres fonctions, 
mal évaluées en termes financiers, ne sont pas prises en compte. Elles contribuent pourtant 
largement au bien-être de l'ensemble de la société: 
Ces mesures agro-environnementales ne doivent donc pas être considérées comme de simples 
aides, subventions ou dons, notions non valorisantes pour l'agriculteur, mais bien comme un 
paiement pour services environnementaux (PSE) fournis à la société. Seule une agriculture 
reposant sur les fonctions écosystémiques de régulation des cycles bio-géochimiques peut 
fournir ces services. La gestion agroécologique des écosystèmes cultivés par le semis direct et 
les couvertures végétales remplit pleinement ces objectifs. 
 
A.4.4. Comment mettre en œuvre et financer les PSE ? 
Il faut intégrer les objectifs de gestion des écosystèmes au sein des autres secteurs et dans les 
cadres de planification du développement plus larges. Les décisions les plus importantes en 
matière de politique générale affectant les écosystèmes sont souvent prises par des agences et 
dans des arènes politique autres que celles chargées de la protection des écosystèmes. Par 
exemple, les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, préparés par les 
gouvernements des pays en développement pour la Banque mondiale et autres institutions, 
façonne de manière forte les priorités de développement au niveau national, mais en général 
celles-ci n'ont pas pris en compte l'importance des écosystèmes dans l’amélioration des 
capacités humaines de base des plus pauvres. 
Quelques pistes d'actions à soutenir par des mesures de nature agri-environnementales: 
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• Taxes ou droits d’utilisation pour les activités engendrant des coûts"externes" 
(compensations non prises en compte sur le marché). A titre d’exemple on peut citer des 
taxes liées à de mauvaises pratiques culturales (labour du sol, recours à une utilisation 
excessive des intrants et pesticides) ou des droits perçus auprès des usagers de 
l’écotourisme. 
• Promotion de technologies qui permettent d’accroître les rendements de culture sans 
impacts préjudiciables liés à l'utilisation du sol, à l’usage de l’eau, des intrants, et des 
pesticides. 
• Restauration des services d’origine écosystémique. Toutefois, le coût de restauration 
est en général extrêmement élevé comparé au coût de prévention de la dégradation de 
l'écosystème. Tous les services ne peuvent pas être restaurés et ceux qui ont subi des 
dommages lourds peuvent nécessiter un temps considérable pour leur restauration. 
• Promotion de technologies permettant de valoriser, de façon raisonnée et respectueuse 
de l'environnement, les services écosystémiques de systèmes naturels insuffisamment 
exploités: valorisation agricole de vastes espaces dégradés "vides" (exemple de la 
plaine des jarres). 
• Promotion de technologies visant à accroître l’efficacité de l’énergie, à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et à augmenter la séquestration du carbone. Elle fera 
également appel au développement et à la mise en service d’institutions d’appui et de 
politiques visant à surmonter les barrières à la diffusion de ces technologies sur les 
marchés, à accroître les financements publics et privés pour la recherche et le 
développement, et un transfert de technologie efficace. 
• Mécanismes facilitant l’expression des préférences du consommateur à travers les 
marchés. Par exemple, les profils actuels de certification pour une pêche durable et 
des pratiques forestières efficientes donnent l’occasion aux populations de promouvoir 
la durabilité à travers leurs choix en tant que consommateurs. La certification reposant 
sur l'origine géographique seule ne suffit pas, elle doit prendre en compte la qualité 
des pratiques. 
 
Sur le plan pratique, et pour un financement durable ("hors projet") des actions, le recours à la 
taxation de dynamiques à forts impacts environnementaux sera recherché. Il peut concerner: 
• Des dynamiques agraires sous-tendues par une demande de la part de marchés 
d'exportation: cas de la Province de Sayaboury où la forte demande et le fort soutien 
(crédit, mécanisation…) à la culture et l'exportation du maïs vers la Thaïlande à de 
forts impacts environnementaux et sanitaires: dégradation du sol, pollution des eaux, 
modes d'utilisation des pesticides… Une taxation des filières agro-industrielles 
prédatrices de l'environnement (Cas de Sayaboury) peut permettre, sous forme de 
PSE, d'appuyer la conversion de l'agriculture conventionnelle vers les SCV. Des 
dynamiques agraires émanant du secteur privé ou gouvernemental (projets de 
développements) dont les pratiques culturales ne sont pas satisfaisantes. Il s'agira alors 
d'intervenir dès les études de faisabilité pour inclure dans ces dynamiques: 
o le suivi des impacts environnementaux (étude avant-projet et suivi-évaluation 
en temps réel), 
o le financement d'un volet d'accompagnement et d'appui pour la mise œuvre de 
bonnes pratiques. Pour ce faire, Il sera demandé de faire appel à une structure 
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de prestation de services spécialisée en agriculture de conservation par 
l'agroécologie. 
• La taxation de dynamiques d'exploitation à fort impacts environnementaux des 
ressources naturelles non renouvelables, cas des mines d'extraction d'or et de cuivre et 
des barrages hydroélectriques (dégradation du paysage, pollution des eaux, 
déstructuration du milieu social…). Les taxes récoltées doivent permettre, sous forme 
de PSE, d'appuyer des projets ayant décidé de promouvoir les techniques 
agroécologiques à travers l'alimentation de caisses de crédit, de fournitures d'intrants 
ou de prestations de services en mécanisation, multiplication de semences, appui 
technique…. 
 
